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Załącznik nr 6.5.1.b Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/2013
	1
	Numer kontroli
	1/2013

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Miasto Augustów

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	PWT Litwa-Polska 2007-2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim

	6
	Termin kontroli
	08.02.2013

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Rafał Kucharczyk
Anna Klukowska

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

- dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania

- zasadności wydatków dla działań lub ich części

- zgodności wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

w projekcie nr LT-PL/095 „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie”, w którym Miasto Augustów jest Partnerem projektu.

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	W trakcie kontroli dokonano weryfikacji działań przewidzianych w projekcie za okres 15.09.2010 – 07.02.2013. Realizacja projektu została opisana w następujących raportach przedłożonych do Kontroli I stopnia:

1. w dniu 23.12.2010 za okres raportowania 15.09.2010-14.12.2010;

2. w dniu 25.03.2011 za okres raportowania 15.12.2010-14.03.2011;

3. w dniu 20.06.2011 za okres raportowania 15.03.2011-14.06.2011;

4. w dniu 28.09.2011 za okres raportowania 15.06.2011-14.09.2011;

5. w dniu 22.12.2011 za okres raportowania 15.09.2011-14.12.2011;
6. w dniu 26.03.2012 za okres raportowania 15.12.2011-14.03.2012;

7. w dniu 28.06.2012 za okres raportowania 15.03.2012-14.06.2012;

8. w dniu 26.09.2012 za okres raportowania 15.06.2012-14.09.2012;

9. w dniu 24.12.2012 za okres raportowania 15.09.2012-14.12.2012

W wyniku kontroli stwierdzono, iż działania w ramach projektu zrealizowano w zakresie zgodnym z założeniami oraz zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.

W ramach kontroli dokonano weryfikacji osiągnięcia następujących wskaźników:
Lp.

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Zmierzony stan osiągnięcia wskaźnika 

Sposób pomiaru

Uwagi

1

Liczba instytucji zaangażowana jako partnerzy z każdego kraju

1

1

Umowa o dofinansowanie

-

2
Liczba wybudowanych/

zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych
0
0
-
-
3
Ilość publikacji
0
0
-
-
Działania zrealizowane w ramach realizacji projektu:

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pełnieniem usługi nadzoru autorskiego nad budową amfiteatru. 
W dniu 12.08.2008 r. Miasto Augustów, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zawarło umowę nr PT-102/08 z przedsiębiorstwem (…)* na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa całorocznego centrum rekreacyjno-sportowego”. W ramach ww. zadania przewidziano m.in budowę amfiteatru, które to zadanie, zostało wydzielone z ww. zadania inwestycyjnego w związku z jego podziałem na etapy i ujęte w projekcie LT-PL/095. Wartość usługi dotyczącej nadzoru autorskiego nad budową amfiteatru została określona przez Wykonawcę na kwotę 52.300,00 PLN. Do dnia przeprowadzenia kontroli Wykonawca wystawił 3 faktury VAT na łączną kwotę 28.300,00 PLN. Kopie faktur oraz potwierdzenia zapłaty były dołączane do poszczególnych sprawozdań z realizacji projektu.

2. Budowa amfiteatru
W dniu  08.03.2012 Miasto Augustów, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zawarło umowę nr 1/12 z przedsiębiorstwem (…)* na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie amfiteatru w Augustowie realizowanego w ramach projektu LT-PL/095. Wartość zadania została określona na kwotę 4.499.307,40 PLN netto (5.534.148,10 PLN brutto). Pozwolenie na budowę zostało udzielone przez Starostę Augustowskiego decyzją nr 326/09 w dniu 06.10.2009 r. W dniu 11.06.2012 r. sporządzono protokół, w którym stwierdzono, iż z uwagi na brak środków na realizację całości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa całorocznego centrum rekreacyjno-sportowego”, zrezygnowano z części zakresu rzeczowego robót budowlano-montażowych (przyłącze centralnego ogrzewania oraz kanalizacji teletechnicznej na odcinku budynek amfiteatru-budynek główny). W związku z tym w dniu 12.06.2012 r. podpisano aneks nr 1/2012 do umowy nr 1/12, który zmniejszył zakres rzeczowy realizacji inwestycji oraz zmienił wartość umowy na 4.439.611,18 PLN netto (5.460.721,75 PLN brutto). Do dnia przeprowadzenia kontroli Wykonawca wystawił 6 faktur VAT na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN brutto. Do faktur dołączono protokoły częściowego odbioru potwierdzające wykonanie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Realizacja robót została potwierdzona odpowiednimi wpisami do Dzienników Budowy Kopie faktur oraz potwierdzenia zapłaty były dołączane do poszczególnych sprawozdań z realizacji projektu.

Podczas przeprowadzania kontroli na miejscu stwierdzono że trwają prace budowlane przy realizacji inwestycji.
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3. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją budowy amfiteatru.
W dniu 14.03.2012 r. Miasto Augustów, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarło umowę z przedsiębiorstwem (…)* na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją budowy amfiteatru. Wartość usługi została określona na kwotę 54.390,00 PLN netto (66.899,70 PLN brutto). Do dnia przeprowadzenia kontroli, Wykonawca wystawił 6 faktur VAT na łączną kwotę 18.402,37 PLN brutto. Kopie faktur oraz potwierdzenia zapłaty były dołączane do poszczególnych sprawozdań z realizacji projektu.
Kontrola ewidencji księgowej
W wyniku kontroli stwierdzono wprowadzenie do planu kont oddzielnych kont na potrzeby realizacji projektu. Stwierdzono zgodność zaksięgowania poszczególnych wydatków w ramach projektu z zapisami na kopiach dokumentów finansowych dołączonych do sprawozdań oraz okazanych oryginałach. Do akt kontroli dołączono wydruki z poszczególnych kont.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji

W wyniku kontroli stwierdzono obecność tablicy informacyjnej na terenie prowadzonych robót budowlanych. Dokumentacja projektowa i finansowa przechowywana jest w siedzibie Partnera w oddzielnych segregatorach oznakowanych logotypami Programu i UE.
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Projekt
,Rozwdj transgranicznej infrastruktury i wspétpracy
kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie”

Jest wdrazany w ramach Celu 3:

Europejska Wspolpraca Terytorialna
Program Wspétpracy Transgranicznej
JLitwa-Polska" 2007-2013

Inwestor
Gmina Miasto Augustéw

Udziat srodkow UE: 85%




Ustalenia pokontrolne:
· Projekt realizowany jest prawidłowo, planowane w umowie o dofinansowanie działania pozostają w trakcie realizacji, 
· Wskaźniki rzeczowe określone we wniosku zostaną osiągnięte po zakończeniu zadań przewidzianych w projekcie
· Wydatki i związane z nimi operacje są zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi.
· Ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób prawidłowy. 
Dokonano wpisu do książki kontroli Miasta Augustów pod numerem 2/2013.

	10
	STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	
	Nie stwierdzono

	11
	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

	
	· Dokumentacja projektu wytworzona przez Partnera (m.in. korespondencja z instytucjami programowymi, faktury, dokumentacja z zamówienia publicznego);
· Wydruki z kont stworzonych na potrzeby realizacji projektu.


Pan/i /-/ Rafał Kucharczyk
Pan/i /-/ Anna Klukowska
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

/-/ Urszula Marta Czarnecka
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej
Miejsce, data Białystok, 22.02.2013
/-/ Kazimierz Kożuchowski, Burmistrz Miasta Augustów
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data Augustów, 06.03.2013
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz.1198) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku – Rafał Kucharczyk
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 [Parafa Kierownika


   zespołu kontrolującego]
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