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INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/LT-PL/2014
	1
	Numer kontroli
	6/2014

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Gmina Mońki

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Polska – Litwa 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim

	6
	Termin kontroli
	31.03.2014r.

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Anna Klukowska
Rafał Kucharczyk

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

- dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania

- zasadności wydatków dla działań 

- zgodności wydatków i związanych z nimi operacji z przepisami wspólnotowymi i krajowymi


	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	Zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 05.12.2011r. Gmina Mońki realizowała projekt LT-PL/086 „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013. Umowa została podpisana na kwotę wydatków kwalifikowalnych 502 804,02 EUR, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 427 383,41 EUR. Umowa przewidywała realizację projektu w okresie do 2 stycznia 2012r. do 1 września 2013r. Aneksem nr 1 z dnia 27.02.2013r. budżet Gminy Mońki został zmniejszony do kwoty 457 881,63 EUR, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 389 199,38 EUR. Aneksem nr 2 z 29.08.2013r. okres realizacji projektu wydłużono do 31 grudnia 2013r. Aneksem nr 3 z 26.03.2014r. datę zakończenia realizacji projektu ustalono na dzień 30 czerwca 2014r.   
W wyniku realizacji projektu, na dzień przeprowadzenia kontroli, osiągnięto następujące wskaźniki:
Lp.

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Osiągnięta wartość wskaźnika

Sposób pomiaru wskaźnika

1

Liczba instytucji zaangażowanych jako partnerzy w kraju każdego partnera

1

1

Zawarte porozumienie partnerskie dotyczące projektu LT-PL/086
2

Liczba zorganizowanych wydarzeń

7,5
6,5
Zorganizowane wydarzenia: 
· 1 wideokonferencja „Patologie społeczne w gminie” w dniu 22.03.2013 w Mońkach;
· 1 wideokonferencja ”Rozwój gospodarstw agroturystycznych w regionie” w dniu 27.03.2013 w Mońkach;
· 1 program edukacyjny „Mój bezpieczny Internet”;
· 1 program edukacyjny „Poznaj swoich przyjaciół”;
· wizyta 40 uczniów z Gminy Mońki na Litwie w dniach 3-6.06.2013 (organizacja wizyty wspólnie z Gminą Knyszyn, stąd osiągnięta wartość wskaźnika – 0,5)
· 2 szkolenia z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego, sieci szerokopasmowej i obsługi systemu PIAP 
3

Liczba uczestników wydarzeń

146
196
· 8 uczestników wizyty studyjnej w Trokach w dniach 10-11.05.2012r.
· 100 uczestników 3 wideokonferencji (Patologie społeczne w gminie” /41 uczestników/ oraz ”Rozwój gospodarstw agroturystycznych w regionie” /37 uczestników/ zorganizowanych przez Gminę Mońki oraz „Ekologia” zorganizowanej w Knyszynie w dniu 01.03.2013r./22 uczestników/)
· 40 uczestników dwóch kolejnych wideokonferencji („Zdrowie publiczne” z dnia 26.04.2013r. zorganizowanej przez Alytus /21 uczestników/ i „Turystyka” z dnia 24.05.2013r.  zorganizowanej przez Troki /19 uczestników/);
· 40 uczestników wizyty na Litwie w dniach 3 -6.06.2013
· 8 uczestników dwóch szkoleń z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego, sieci szerokopasmowej i obsługi systemu PIAP
4
Liczba wybudowanych/zrekonstruowanych obiektów infrastruktury
5
5
Wybudowano 5 masztów (do instalacji urządzeń radiowych i kamer)
5

Liczba osób uczestniczących w nowych edukacyjnych programach/formach
170
202
202 uczestników programów edukacyjnych
6
Liczba PIAP (public internet access points- punktów publicznego dostępu do Internetu)

6
6
Wybudowano 6 punktów dostępu do Internetu ( w tym dwa bezprzewodowe) 
7
Liczba zestawów wideokonferencyjnych

1
1
Zakupiono 1 zestaw wideokonferencyjny
8
Utworzone centrum wideomonitoringu

Wyposażone centrum wideomonitoringu
Liczba kamer wideomonitoringu

10
10
Zakupiono 9 kamer do monitoringu oraz wybudowano i wyposażono 1 centrum nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach
9
Informacja o projekcie i produkty promocji

646
646
· 1 artykuł w lokalnym piśmie „Wieści Monieckie” nr 6/2012
· 2 tablice informacyjne

· 40 plakatów informacyjnych

· 400 parasolek promocyjnych

· 200 broszur informacyjnych

· 2 tablice pamiątkowe

· 1 artykuł w lokalnym piśmie nr 8/2013 
Realizacja projektu została opisana w raportach przedłożonych do Kontroli I stopnia zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp
Okres raportowania

Data złożenia raportu do Kontrolera I stopnia

Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych przez Kontrolera I stopnia (EUR)

Kwota wydatków z EFRR zatwierdzonych przez Kontrolera I stopnia (EUR)

Data wystawienia certyfikatu przez Kontrolera I stopnia

1

02.01.2012 – 01.04.2012
16.04.2012
8 241,98
7 005,68
11.06.2012
2

02.04.2012 – 01.07.2012
11.07.2012
3 372,02
2 866,21
04.10.2012
3

02.07.2012 – 01.10.2012
23.10.2012
2 774,87
2 358,63
10.12.2012
4

02.10.2012 – 01.01.2013
15.01.2013
4 336,93
3 686,39
03.04.2013
5

02.01.2013 – 01.04.2013
17.04.2013
6 324,50
5 375,82
10.06.2013
6

02.04.2013 – 01.07.2013
10.07.2013
34 261,78
29 122,51
10.09.2013
7

02.07.2013 – 01.10.2013
14.10.2013
3 703,38
3 147,87
10.12.2013
8

02.10.2013 – 01.01.2014
21.01.2014
407 331,02
346 231,36
28.05.2014
Razem

470 346,48
399 794,47
N/d
Kontrola wykonania działań zaplanowanych w projekcie:

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji działań przewidzianych w projekcie. W wyniku kontroli stwierdzono, iż zaplanowane w ramach projektu działania zrealizowano w zakresie zgodnym z założeniami i harmonogramem realizacji projektu oraz zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania, 
Opracowano i wdrożono 2 programy edukacyjne „Mój bezpieczny Internet” i „Poznaj swoich przyjaciół”– wykonawcy usług wybrani zostali na podstawie rozpoznania rynku przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 14 000 euro.
Wykonawcą usługi opracowania i przeprowadzenia programów edukacyjnych „Mój bezpieczny Internet” w wymiarze 100 godzin lekcyjnych został (…)*, z którym w dniu 18.10.2012r. podpisano umowę nr OR.042.2/1/12 na kwotę 14 500 zł brutto. Umowa przewidywała realizację zamówienia w terminie do 31.05.2013r. Realizacja programu miała przygotować uczniów do umiejętnego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz do korzystania z komunikatorów sieciowych, poczty internetowej. Po zrealizowaniu pierwszej części zamówienia, tj. opracowania programu edukacyjnego, wykonawca w dniu 19.11.2012r. przedstawił rachunek na zgodną z umowa kwotę 4500,00 zł brutto, który po akceptacji i opłaceniu przez Gminę Mońki został ujęty w raporcie za okres 02.10.2012 – 01.01.2013. Po realizacji programów edukacyjnych w określonym umową wymiarze 100 godzin lekcyjnych wykonawca w dniu 06.06.2013r. przedstawił rachunek na zgodną z umową kwotę 10000,00 zł brutto, który po akceptacji i opłaceniu przez Gminę Mońki został ujęty w raporcie za okres 02.04.2013 – 01.07.2013.
Wykonawcą usługi opracowania i przeprowadzenia programów edukacyjnych „Poznaj swoich przyjaciół” w wymiarze 100 godzin lekcyjnych została grupa wykonawców, w imieniu których wystąpiła (…)*, z którą w dniu 18.10.2012r. podpisano umowę nr OR.042.2/2/12 na kwotę 14 250,00 zł brutto. Umowa przewidywała realizację zamówienia w terminie do 31.05.2013r. Realizacja programu miała zapoznać uczniów z historią, kulturą oraz z kuchnią regionalną Litwy, co miało umożliwić opracowanie przez uczestników książki kucharskiej oraz przewodnika turystycznego po Litwie. Po zrealizowaniu pierwszej części zamówienia, tj. opracowania programu edukacyjnego, wykonawca w dniu 19.11.2012r. przedstawił rachunek na zgodną z umową kwotę 1500,00 zł brutto, który po akceptacji i opłaceniu przez Gminę Mońki został ujęty w raporcie za okres 02.10.2012 – 01.01.2013. Rachunki za przeprowadzone programy edukacyjne przedkładane były kwartalnie, za rzeczywiście zrealizowaną liczbę godzin zajęć w danym kwartale po złożeniu potwierdzenia w postaci dokumentacji z przeprowadzenia zajęć i list obecności. Po ich akceptacji i opłaceniu rachunki ujmowane były w raportach z realizacji projektu LT-PL/086 odpowiednio do daty dokonania płatności. Łączna wartość przedstawionych rachunków za usługę przeprowadzenia programów edukacyjnych nie przekroczyła, zgodnie z zawartą umową, kwoty 12 750,00 zł brutto.

W programach edukacyjnych uczestniczyło łącznie 202 uczniów.

Zorganizowano 2 wideokonferencje -  wideokonferencję „Patologie społeczne w gminie” w dniu 22.03.2013 w Mońkach oraz wideokonferencję ”Rozwój gospodarstw agroturystycznych w regionie” w dniu 27.03.2013 w Mońkach.
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na przygotowaniu materiałów do przeprowadzenia wideokonferencji „Patologie społeczne w gminie”. Wykonawcą usługi została (…)*, z którą w dniu 13.03.2013r. zawarto umowę o dzieło na kwotę 700,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono do dnia 20.03.2013r. Przygotowane materiały uwzględniały rodzaje patologii społecznych i sposoby ich zapobieganiu wraz ze szczegółowym omówieniem zjawiska przemocy w rodzinie. Po wykonaniu usługi, w dniu 25.03.2013r. przedstawiono rachunek nr 1/2013 na kwotę zgodną z umową, który po opłaceniu przez Gminę Mońki został ujęty w raporcie za okres 02.01.2013 – 01.04.2013. Zgodnie z przedstawionym rachunkiem paca została wykonana i przyjęta bez zastrzeżeń. 
W związku z organizacją wideokonferencji zamówiona została również usługa cateringowa w wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku. Z uwagi na najkorzystniejszą ofertę cenową usługa została zrealizowana przez (…)*, który w dniu 22.03.2013r. wystawił fakturę FV/208/2013 na kwotę 700,00 zł brutto. Po opłaceniu przez Gminę Mońki faktura została ujęta w raporcie za okres 02.01.2013 – 01.04.2013.
Przeprowadzone w dniu 20.03.2013r. rozpoznanie rynku wyłoniło wykonawcę usługi polegającej na przygotowaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wideokonferencji ”Rozwój gospodarstw agroturystycznych w regionie” w dniu 27.03.2013 w Mońkach i zapewnieniu cateringu dla 50 uczestników wideokonferencji. Tematycznie zakres wideokonferencji uwzględniał znaczenie agroturystyki w województwie podlaskim, strategie rozwoju agroturystyki w rejonie Polski północnowschodniej, przykłady działań kwater agroturystycznych oraz szanse i bariery rozwoju agroturystyki w Polsce północnowschodniej. Usługa została zrealizowana przez (…)*, właściciela pensjonatu (…)*, który za przygotowanie materiałów na konferencję i usługę cateringową wystawił w dniu 27.03.2013r. fakturę nr 7/13 na kwotę 1600,00 zł brutto.  Po opłaceniu przez Gminę Mońki faktura została ujęta w raporcie za okres 02.01.2013 – 01.04.2013. Protokołem z wykonania zlecenia z dnia 27.03.2013r. potwierdzono realizację zamówienia zgodnie ze zleceniem.
W dwóch wideokonferencjach uczestniczyło 78 osób z Gminy Mońki (uczniowie gimnazjum w Mońkach, pracownicy MOPS w Mońkach oraz przedstawiciele stowarzyszenia agroturystycznego).   
Zorganizowano wizytę 40 uczniów z Gminy Mońki na Litwie w dniach 3-6.06.2013 – w wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku wyjazd na Litwę do miejscowości Troki i Alytus (partnerzy projektu po stronie litewskiej) został zorganizowany przez (…)*. Zgodnie z umową nr OR.042.2.1.13 podpisaną w dniu 31.05.2013r. organizator zapewnił uczestnikom wyjazdu przejazd autobusami, noclegi i wyżywienie we wskazanych miejscowościach oraz pilota – przewodnika, który opiekowałby się uczestnikami wyjazdu za kwotę 32 000,00 zł brutto. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, w dniu 12.06.2013r. wystawiona została faktura nr 10/2013 na zgodną z umową kwotę,  która po opłaceniu przez Gminę Mońki została ujęta w raporcie za okres 02.04.2013 – 01.07.2013.
W wyjeździe na Litwę uczestniczyło 40 uczniów  ze szkól podstawowych i gimnazjalnych w Mońkach, wyłonionych na podstawie przyjętych przez szkoły kryteriów wyboru wśród których znalazły się podstawowa znajomość języka angielskiego, aktywność na zajęciach w ramach programów edukacyjnych, uczestnictwo w wideokonferencjach, brak zaległości w nauce.
Zakupiono zestaw wideokonferencyjny - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę dostawy polegającej na dostawie i instalacji systemu wideokonferencyjnego w ramach projektu LT-PL/086 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych. Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 01.02.2013r. Informacja o zamówieniu została również opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz w siedzibie jednostki. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.02.2013r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty, spośród których wybrana została oferta firmy (…)*. Umowa nr GI.272.7.13 na dostawę i instalację systemu wideokonferencyjnego została podpisana w dniu 01.03.2013r. i opiewała na kwotę 88 666,00 zł brutto. Przewidziany w umowie termin realizacji zamówienia określono na dzień 22.03.2013r. Protokołem odbioru podpisanym przez zamawiającego i wykonawcę potwierdzono, iż w dniu 19.03.2013r. w Mońkach dokonano odbioru dostawy i instalacji systemu wideokonferencyjnego oraz stwierdzono wykonanie zgodnie z umową. Dnia 19.03.2013r. wystawiono również fakturę VAT nr 1/3/2013 na zgodną z umową kwotę 88 666,00 zł brutto, która po opłaceniu przez Gminę Mońki została ujęta w raporcie za okres 02.04.2013 – 01.07.2013. Dokumentem OT z dnia 17.04.2013r. przyjęto środek trwały w postaci zestawu do wideokonferencji. 
Zrealizowano budowę systemu bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę budowy systemu bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych. Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 17.07.2013. Informacja o zamówieniu została również opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz w siedzibie jednostki. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.08.2013r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty, spośród  których wybrana została oferta firmy (…)*. Umowa dotycząca przedmiotowego zamówienia nr GI. 272.17.2013 została podpisana w dniu 27.08.2013r. i opiewała na kwotę 1 729 186,50 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w umowie upływał w dniu 13.12.2013r. W protokole odbioru końcowego z dnia 23.12.2013r. dotyczącym przedmiotowego zadania stwierdzono, iż na podstawie przedstawionych dokumentów i w wyniku dokładnej kontroli wykonanych robót Komisja ustaliła, że przedmiot odbioru końcowego i przekazania do użytkowania został wykonany w umownym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową i umową. Dnia 23.12.2013r. wystawiono fakturę nr FU/13/12/12 na zgodną z umową kwotę, która po opłaceniu  przez Gminę Mońki została ujęta w raporcie za okres 02.10.2013 – 01.01.2014. Dokumentem OT z dnia 23.12.2013r. przyjęto środek trwały w postaci  budowy sieci radiowej, systemu monitoringu wizyjnego i publicznych punktów dostępu do Internetu wraz z niezbędną  infrastrukturą teletechniczną i przeszkoleniem personelu. Budowę systemu bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych zrealizowano w oparciu o uzyskane pozwolenia na budowę.
Budowa systemu bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych objęła szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy Mońki i turystów poprzez budowę:

· systemu monitoringu wizyjnego

· sieci radiowej

· publicznych punktów dostępu do internetu 

wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i przeszkoleniem personelu.

W ramach realizacji projektu wybudowano 9 punktów kamerowych oraz centrum nadzoru systemu monitoringu, 
2 bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu oraz niezbędną sieć radiową zapewniającą przesyłanie sygnałów. 
Planowane przedsięwzięcie objęło w szczególności:

· budowę stacji bazowej w postaci lekkiego masztu telekomunikacyjnego o wysokości około 36m zainstalowanego na budynku proszkowni Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej, na którym zainstalowano urządzenia i anteny stacji bazowej systemu WiMAX oraz radiolinii;
· budowę centrum nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach – instalację systemu rejestracji i podglądu kamer (serwer, terminale, monitory), instalację lekkiego masztu telekomunikacyjnego o wysokości około 12m na budynku oraz radiolinii do stacji bazowej;

· budowę centrum nadzoru sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mońkach – instalację serwera i urządzeń radiowych na istniejącym maszcie;
· instalację 9 punktów kamerowych – kamery wizyjne oraz jednostki klienckie systemu WiMAX do przesłania sygnału, montowane na istniejących słupach oświetleniowych lub nowobudowanych słupach;

· wykonanie 2 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu – instalację na istniejącym maszcie lub w postaci lekkich konstrukcji antenowych o wysokości do 3m, instalowanych na dachach budynków, na których zlokalizowane będą urządzenia radiowe (jednostki klienckie systemu WiMAX, urządzenia i anteny technologii WiFi);
· podłączenie do sieci obiektów podległych samorządowi.
Szczegółowy wykaz prac wykonanych w ramach zadania Budowa systemu bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych zawiera załącznik nr 1.
Szczegółowy wykaz zainstalowanych urządzeń zawiera załącznik nr 2.

Zorganizowano 2 szkolenia z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego, sieci szerokopasmowej i obsługi systemu PIAP. W szkoleniach wzięło udział 8 osób z terenu Gminy Mońki. 

Wszystkie materiały promocyjno - informacyjne w ramach projektu (2 tablice informacyjne, 40 plakatów informacyjnych, 400 parasolek promocyjnych, 200 broszur informacyjnych oraz 2 tablice pamiątkowe) zakupiono na podstawie rozpoznania rynku przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 14 000 euro.
Wykonanie 2 tablic informacyjnych zlecono firmie (…)*. Za wykonaną usługę wystawiona została faktura nr 1237/2012 na kwotę 305,29 zł brutto, która po opłaceniu  przez Gminę Mońki została ujęta w raporcie za okres 02.04.2012 – 01.07.2012.
40 plakatów promocyjnych związanych z projektem przygotowała firma (…)*, która po opracowaniu projektu i wydruku wystawiła fakturę nr FV/41/2012/12 na kwotę 430,50 zł brutto. Po opłaceniu  przez Gminę Mońki faktura została ujęta w raporcie za okres 02.01.2013 – 01.04.2013.
Wykonanie 400 parasoli promocyjnych z logotypami Unii Europejskiej i Programu zlecono firmie (…)*. Za wykonaną usługę wystawiona została faktura nr 453/2013 na kwotę 8 118,00 zł brutto, która po opłaceniu  przez Gminę Mońki została ujęta w raporcie za okres 02.01.2013 – 01.04.2013.
200 broszur informacyjnych zawierających opis głównych działań w projekcie przygotowała firma (…)*, która po opracowaniu układu graficznego i wydruku wystawiła fakturę VAT nr 391/12/2013 na kwotę 553,50 zł brutto. Po opłaceniu  przez Gminę Mońki faktura została ujęta w raporcie za okres 02.10.2013 – 01.01.2014.
Wykonanie 2 tablic pamiątkowych zlecono firmie (..)*. Za wykonaną usługę wystawiona została faktura nr 3295/2013 na kwotę 184,50 zł brutto, która po opłaceniu  przez Gminę Mońki została ujęta w raporcie za okres 02.10.2013 – 01.01.2014.
CENTRUM NADZORU SIECI W URZĘDZIE MIEJSKIM W MOŃKACH
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CENTRUM NADZORU MONITORINGU WIZYJNEGO W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W MOŃKACH
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STACJA BAZOWA W POSTACI LEKKIEGO MASZTU TELEKOMUNIKACYJNEGO ZAINSTALOWANEGO NA BUDYNKU MONIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ, NA KTÓRYM ZAINSTALOWANO URZĄDZENIA I ANTENY STACJI BAZOWEJ SYSTEMU WIMAX I RADIOLINII
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ZESTAWY KOMPUTEROWE DO STACJONARNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU
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Kontrola ewidencji księgowej
Dokument „Polityka rachunkowości dla projektu LT-PL/086” określał zasady obiegu i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu oraz plan kont projektowych.
Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji

Zakupione na potrzeby  projektu sprzęty i materiały promocyjne oraz dokumentacja związana z realizacją projektu zostały opatrzone odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu. W wyniku kontroli stwierdzono obecność tablicy pamiątkowej na terenie Gminy Mońki. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Partnera w oddzielnych segregatorach oznakowanych logotypami Programu i UE. 
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Partner wiodacy:
Gmina Monki





Ustalenia pokontrolne:
· Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym. 

· Wskaźniki rzeczowe ujęte we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
· Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa projektu. 

· Spełniane są obowiązki w zakresie informacji i promocji.

Dokonano wpisu do książki kontroli  w Urzędzie Miejskim w Mońkach pod numerem 2/2014.
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	Dokumentacja wytworzona przez Partnera w trakcie realizacji projektu, wydruki z ewidencji księgowej projektu


Pan/i /-/ Anna Klukowska
Pan/i /-/ Rafał Kucharczyk
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

/-/ Agata Maciuka
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data          Białystok, 02.06.2014r.
/-/ Zastępca Burmistrza mgr inż. Andrzej Zdanowicz
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data           Białystok, 09.06.2014r.
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Anna Klukowska
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