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INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/LT-PL/2014
	1
	Numer kontroli
	5/2014

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Powiat Sejneński

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	16-500 Sejny, ul. 1-go Maja 1

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, § 4 porozumienia zawartego w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem pierwszego stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013

	6
	Termin kontroli
	26 marca 2014 roku

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Beata Kurant 
Anna Klukowska

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

· dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania
· zasadności wydatków dla działań lub ich części
· zgodności wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części
z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	       Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr LT-PL/132 „Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia” rozpoczęcie terminu realizacji projektu określono na 1 września 2012 roku, zakończenie na 28 lutego 2014 roku. W ramach projektu zaplanowano remont internatu Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku oraz wzmocnienie współpracy między sąsiadującymi stronami, a także zachowanie tradycji poprzez organizację szkoleń w zakresie rzemiosła i rękodzieła ludowego. Budżet projektu zakładał wydatki Powiatu Sejneńskiego w wysokości 274.285,00 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 233.142,25 euro. 
Proces raportowania poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Sprawozdanie

Okres sprawozdawczy

Całkowita kwota kwalifikowana poświadczona przez Kontrolera Pierwszego Stopnia

Kwota w EUR

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kwota w EUR

LT-PL/132/1VL-883/LP/1/2
01.09.2012– 30.11.2012
8.195,04
6.965,78
LT-PL/132/1VL-883/LP/2/1
01.12.2012– 28.02.2013
0,00
0,00
LT-PL/132/1VL-883/LP/3/3
01.03.2013– 31.05.2013
153.085,44
130.122,62
LT-PL/132/1VL-883/LP/4/2
01.06.2013– 31.08.2013

21.998,04

18.698,33

LT-PL/132/1VL-883/LP/5/3
01.09.2013– 30.11.2013

21.873,86
18.592,78
LT-PL/132/1VL-883/LP/6/1
01.12.2013 – 28.02.2014

16.668,74 (w trakcie weryfikacji
14.168,42 (w trakcie weryfikacji)
Razem 

01.09.2012-28.02.2014
221.821,12
188.547,93
Plan działań przewiduje realizację następujących wydarzeń:
· Uporządkowanie infrastruktury 
· Wspólne wyjazdy 
· Szkolenie uczestników

· Zarządzanie projektem i promocja

W ramach kosztów przygotowawczych poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku. W dniu 5 stycznia 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sejnach a (…)* o wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku. Za wykonanie usługi została wystawiona faktura VAT nr 03/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku na kwotę brutto (…), którą Starostwo Powiatowe opłaciło w dniu 16 stycznia 2012 roku. Wykonawcę wyłoniono zgodnie z zarządzeniem nr 28/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku Starosty Powiatu w Sejnach w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

Działanie 1 - Uporządkowanie infrastruktury
Wykonanie tego działania polegało na przeprowadzeniu remontu internatu Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego  nr OR.272.3.2013 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na remoncie budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku, którym zostało konsorcjum firm: (…)*, (…)*, (…)*.   
Szacunkowa wartość zamówienia  została określona  na kwotę 162.654.082,97 euro na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego w dniu 14 lutego 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 23869 - 2013 oraz zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 14 lutego 2013 roku . Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 1 marca 2013 roku do godziny 10.15. Wpłynęło 10 ofert. Komisja po dokonaniu czynności badania i oceny zgodności ofert z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako najkorzystniejszą wybrała ofertę konsorcjum firm: (…)*, (…)*, (…)*.  
W dniu 12 marca 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sejneńskim a Konsorcjum firm, którego liderem została firma (…)* na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku w zakres, którego wchodzi termomodernizacja budynku, roboty malarskie wewnętrzne, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kolektory słoneczne, remont łazienki. Zakończenie realizacji robót ustalono na dzień 20 maja 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 597.597,17 zł. 

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp):

· art. 25 ust. 1 poprzez żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania - wartość korekty finansowej 5 % wartości zamówienia

· art. 41 ust. 7 poprzez brak w ogłoszeniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert - wartość korekty finansowej 5 % wartości zamówienia

· art. 29 ust. 3 poprzez nieuprawnione opisanie części przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia – wartość korekty finansowej 10 % wartości zamówienia. 

Za wskazane nieprawidłowości Kontroler Pierwszego Stopnia nałożył korektę finansową w wysokości 10 % wartości zamówienia, czyli 59.759,72 zł / 14.466,52 euro, w tym wartość EFRR 50.795,76 zł / 12.296,54 euro. 

Kierownikiem budowy został (…)* posiadający uprawnienia budowlane nr (…)* do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia nr (…)* do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym (…)* oraz (…)* posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania pracy na stanowisku majstra budowlanego i kierowania powierzonymi robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym (…)*.
Przebieg realizacji inwestycji został opisany w Dzienniku Budowy Nr 17/2013. Roboty wykonywane były na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 11 stycznia 2012 roku. Zakres prac obejmował remont dachu budynku internatu, wymiana stolarki, ocieplenie styropianem wraz z wykonaniem elewacji, remont instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielnic, remont instalacji sanitarnych w węźle sanitarnym, remont przyłącza kanalizacji sanitarnej, montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku wraz z przyłączeniem do zasobnika cwu w kotłowni. 

W dniu 23 maja 2013 roku został sporządzony protokół odbioru wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie od 12 marca 2013 roku do 17 maja 2013 roku na kwotę netto 485.851,37 zł. Komisja po dokonanym przeglądzie stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i sztuką budowlaną. Fakturę VAT nr 4/2013 z dnia 23 maja 2013 roku wystawioną przez firmę (…)* opłacił 28 maja 2013 roku.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniło (…*) na podstawie umowy usługi nr OR.272.6.2013 zawartej w dniu 12 lutego 2013 roku pomiędzy Powiatem Sejneńskim a Przedsiębiorstwem. Z tytułu wykonania umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości (…) zł brutto, w tym za pełnienie nadzoru (…) zł i (…) zł za dokumentację przetargową. W umowie Zamawiający powierzył a Wykonawca zobowiązał się do uczestniczenia w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz wykonywaniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji.  Fakturę VAT nr 6/2013 z dnia 24 maja 2013 roku wystawioną przez Przedsiębiorstwo – Powiat Sejneński opłacił 28 maja 2013 roku. Funkcję inspektora nadzoru pełnił (…)* posiadający uprawnienia budowlane nr (…)* do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym (…)* oraz (…)* posiadający przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych na podstawie decyzji nr (…)* oraz przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z decyzją (…)* wydaną przez Wojewodę Suwalskiego w dniu 31 grudnia 1977 roku. Pan (…)* jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zarejestrowanym pod numerem (…)*. Fakturę nr 06/2013 za wykonaną usługę (…)* wystawiło 24 maja 2013 roku, którą Powiat opłacił 28 maja 2013 roku. 
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 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.14.2013 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na remoncie budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku (etap II), którym została firma: (…)*. 

Szacunkowa wartość zamówienia  została określona  na kwotę 25 660,42 euro / 103.144,62 zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego w dniu 23 lipca 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 289646 - 2013 oraz zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 23 lipca 2013 roku. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 7 sierpnia 2013 roku do godziny 10.00. Wpłynęła jedna oferta. Komisja po dokonaniu czynności badania i oceny zgodności ofert z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy: (…)*
W dniu 12 sierpnia 2013 roku została zawarta umowa nr OR.272.14.2013 pomiędzy Powiatem Sejneńskim a firmą (…)* na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku (etap II). Zakres rzeczowy objął wykonanie oświetlenia klatki schodowej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remontu klatki schodowej i korytarza, stolarki zewnętrznej, kominy wentylacyjne oraz wyniesienie za zewnątrz układów pomiarowych. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 20 listopada 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 109.134,42 zł. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy został (…)*, natomiast nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnił (…)*.
W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp):

· art. 41 ust. 7 poprzez brak w ogłoszeniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert - wartość korekty finansowej 5 % wartości zamówienia

· art. 29 ust. 3 poprzez nieuprawnione opisanie części przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia – wartość korekty finansowej 10 % wartości zamówienia. 

Za wskazane nieprawidłowości Kontroler Pierwszego Stopnia nałożył korektę finansową w wysokości 10 % wartości zamówienia, czyli 10.913,44 zł / 2.610,80 euro, w tym wartość EFRR 9.276,42 zł / 2.219,18 euro. 

Roboty wykonywane były na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 12 czerwca 2013 roku. Zakres prac obejmował wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remontu klatki schodowej i korytarza, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w łączniku internatu oraz stołówce, remontu kominów wentylacyjnych, wymiany instalacji elektrycznych na klatce schodowej internatu w Puńsku. 
W dniu 26 listopada 2013 roku został sporządzony protokół odbioru wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie od 13 sierpnia 2013 roku do 19 listopada 2013 roku na kwotę netto 88.727,17 zł. Komisja po dokonanym przeglądzie stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i sztuką budowlaną. Fakturę VAT nr 24/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku wystawioną przez firmę (…)* na kwotę 109.134,42 zł – Powiat Sejneński opłacił 28 listopada 2013 roku.
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Podczas kontroli projektu przeprowadzono oględziny na miejscu realizacji inwestycji. Raport z oględzin stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.

Działanie 2 - Wspólne wyjazdy.

W dniu 10 maja 2013 roku zorganizowany został wyjazd do Kowna, w którym wzięło udział 8 osób, w tym 4 osoby wytypowane przez Partnera Wiodącego. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Narodowe Centrum Kultury w Kownie, Centrum Tkactwa Ludowego w Wilkowyszkach.
Działanie 3 - Szkolenie uczestników.
W celu zorganizowania szkoleń Partner Wiodący przeprowadził postępowanie o wyłonienie dostawcy materiałów i sprzętu w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie zostało podzielone na 9 części, w tym na zakup:

Zdanie 1 – duże krosna tkackie (2), krosna mechaniczne żakardowe (3)

Zadanie 2 – małe krosna tkackie (3)

Zadanie 3 – warsztaciki do krajek (10), ramy (6)

Zadanie 4 – ręczna elektryczna wyrzynarka (1), maszyna stolarska (1), noże do strugania drewna (4), dłuta (2), wiertarka elektryczna (1), stół stolarski (1)

Zadanie 5 – maszyna do szycia (1)

Zadanie 6 – projektor z ekranem (1), aparat cyfrowy (1), kamera (1), stojak na aparat (1), drukarka (1), komputery (3)

Zadanie 7 – nici lniane (80 kg), nici bawełniane (40 kg), wełna czesankowa  (25 kg), płótno (60 m)
Zadanie 8 – deski (5 m3)

Zadanie 9 – inne materiały – scyzoryki, noże, igły, papier.

Szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 80.261,30 euro / 19967,48 zł na podstawie rozeznania rynku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 171378 - 2013 oraz zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 29 kwietnia 2013 roku. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 8 maja 2013 roku do godziny 10. Wpłynęły 4 oferty. Komisja po dokonaniu czynności badania i oceny zgodności ofert z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłoniła dostawcę materiałów zadania 1, 2, 3, 4 i 7. Postępowanie zostało unieważnione do części 5, 6, 8 i 9 z powodu braku ofert. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 maja 2013 roku pod numerem 189866 – 2013.
Zadanie 1 – duże krosna tkackie – 2 szt, krosna mechaniczne żakardowe – 3 szt.
W dniu 15 maja 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sejneńskim a firmą (…)* na dostawę dużych krosien tkackich – 2 szt, krosien mechanicznych (żakardowych) 3 szt. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy w okresie 74 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 40.620,00 zł. W dniu 29 lipca 2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił rachunek nr ZT 00073 na kwotę 40.620,00 zł, który został opłacony przez Powiat Sejneński 27 sierpnia 2013 roku.
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Zadanie 2 – małe krosna tkackie 3 szt
W dniu 15 maja 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sejneńskim a firmą (…)* na dostawę małych krosien tkackich – 3 szt. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 27 maja 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 7.800,00 zł.  W dniu 27 maja 2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił rachunek nr 13001 na kwotę 7.800,00 zł, który został opłacony przez Powiat Sejneński 29 maja 2013 roku. 
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Zadanie 3 – warsztaciki do krajek - 10 szt
W dniu 15 maja 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sejneńskim a firmą (…)* na dostawę warsztacików do krajek – 10 szt i ram 6 sztuk. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 27 maja 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 5.860,00 zł.  W dniu 27 maja 2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił rachunek nr 13002 na kwotę 5.860,00 zł, który został opłacony przez Powiat Sejneński 29 maja 2013 roku. 
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Zadanie 4 – wyrzynarka ręczna elektryczna – 1 szt., maszyna stolarska – 1 szt., noże do strugania drewna, dłuta, wiertarka elektryczna, stół stolarski
W dniu 15 maja 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sejneńskim a firmą (…)* na dostawę ręcznej elektrycznej wyrzynarki – 1 szt, maszyny stolarskiej – 1 szt, noży do strugania drewna do ww. maszyny wieloczynnościowej (heblarki) – 4 szt, dłuta – 2 szt, wiertarka elektryczna ręczna akumulatorowa – 1 szt, stół stolarski – 1 szt. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 27 maja 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 5.654,31 zł.  W dniu 27 maja 2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił fakturę VAT nr 80/13/FR na kwotę 5.654,31 zł, który został opłacony przez Powiat Sejneński 31 maja 2013 roku. 
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Zadanie 7 – nici lniane, bawełniane, wełniane, wełna czesankowa, płótno
W dniu 15 maja 2013 roku została zawarta umowa nr OR.272.8.2013 pomiędzy Powiatem Sejneńskim a firmą (…)* na dostawę nici lnianych – 80 kg, nici bawełnianych – 40 kg, nici wełnianych 65 kg, wełny czesankowej – 25 kg i płótna 60 m. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 27 maja 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 24.100,00 zł.  W dniu 27 maja 2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił rachunek nr 001 na kwotę 24.100,00 zł, który został opłacony przez Powiat Sejneński 29 maja 2013 roku. 
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W celu zorganizowania szkoleń Partner Wiodący przeprowadził postępowanie o wyłonienie dostawcy materiałów i sprzętu w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części, w tym na zakup:

Zdanie 1 – snowadła – 2 szt, deseczki do krajek klockowych – 20 szt

Zadanie 2 – maszyna do szycia – 1 szt
Zadanie 3 – projektor z ekranem (1), aparat cyfrowy (1), kamera (1), stojak na aparat (1), drukarka (1), komputery (3)

Zadanie 4 – deski – 5 m3
Zadanie 5 – inne materiały – scyzoryki, noże, igły, papier
Zadanie 6 – krzesła – 15 szt, stół – 4 sztuki, biurko – 1 szt, szafki – 5 sztuk, Pólki – 15 m
Szacunkowa wartość zamówienia  została określona  na kwotę 9.696,75 euro / 38.977,04 zł na podstawie rozeznania rynku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego w dniu 19 czerwca 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 235030 - 2013 oraz zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 19 czerwca 2013 roku. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 1 lipca 2013 roku do godziny 10. Wpłynęły 4 oferty. Komisja po dokonaniu czynności badania i oceny zgodności ofert z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłoniła dostawcę materiałów zadania 1, 2, 3, 5 i 6. Postępowanie zostało unieważnione do części 4 z powodu braku ofert. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 lipca 2013 roku pod numerem 267732 – 2013.

Zadanie 1 – snowadła, deseczki do krajek klockowych 

W dniu 9 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr OR.272.11.2013/1 pomiędzy Powiatem Sejneńskim a (…)* na dostawę snowadeł – 2 szt oraz 20 deseczek do krajek klockowych. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 4.674,00 zł.  W dniu 31 lipca  2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił fakturę VAT nr 3/MEK/07/2013 na kwotę 4.674,00 zł, która została opłacona przez Powiat Sejneński 13 sierpnia 2013 roku. 
[image: image32.jpg]



Zadanie 2 - maszyna do szycia
W dniu 9 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr OR.272.11.2013/2 pomiędzy Powiatem Sejneńskim a (…)* na dostawę maszyny do szycia. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 2.706,00 zł.  W dniu 31 lipca  2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił fakturę VAT nr 4/MEK/07/2013 na kwotę 2.706,00 zł, która została opłacona przez Powiat Sejneński 13 sierpnia 2013 roku. 
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Zadanie 3 – projektor z ekranem, aparat cyfrowy, kamera, stojak na aparat, drukarka, komputery
W dniu 9 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr OR.272.11.2013/3 pomiędzy Powiatem Sejneńskim a firmą (…)* na dostawę projektora z ekranem (1), aparatu cyfrowego (1), kamery (1), stojaka na aparat (1), drukarki (1), komputerów (3). Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 25.077,73 zł.  W dniu 31 lipca  2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił fakturę VAT nr 0039/7/13/FVS na kwotę 25.077,73 zł, która została opłacona przez Powiat Sejneński 23 sierpnia 2013 roku. 
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Zadanie 5 – scyzoryki, noże, igły
W dniu 9 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr OR.272.11.2013/5 pomiędzy Powiatem Sejneńskim a (…)* na dostawę innych materiałów (scyzoryki, noże, igły). Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 2.332,08 zł.  W dniu 31 lipca  2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił fakturę VAT nr 5/MEK/07/2013 na kwotę 2.332,08 zł, która została opłacona przez Powiat Sejneński 13 sierpnia 2013 roku. 
Zadanie 6 – krzesła, stoły, biurko, szafki, półki
W dniu 9 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr OR.272.11.2013/6 pomiędzy Powiatem Sejneńskim a (…)* na dostawę krzeseł – 15 szt, stołu – 4 szt, biurka, szafek – 5 szt, półek 15m. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 4.885,56 zł.  W dniu 23 lipca  2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił fakturę VAT nr FA/54/03/2013 na kwotę 4.885,56 zł, która została opłacona przez Powiat Sejneński 5 sierpnia 2013 roku.
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W celu zorganizowania szkoleń Partner Wiodący przeprowadził kolejne postępowanie o wyłonienie dostawcy materiałów i sprzętu w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia była dostawa desek w ilości 5 m3, w tym 3 m3 tarcicy sosnowej i 2 m3 desek sosnowych. 

Szacunkowa wartość zamówienia  została określona  na kwotę 2.032,52 euro / 8.169,92 zł na podstawie rozeznania rynku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego w dniu 10 lipca 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 268672 - 2013 oraz zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 10 lipca 2013 roku. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18 lipca 2013 roku do godziny 10. Wpłynęła 1 oferta. Komisja po dokonaniu czynności badania i oceny zgodności ofert z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłoniła dostawcę przedmiotu zamówienia, którym zostało (…)*. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lipca 2013 roku pod numerem 284044 – 2013.

W dniu 19 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr OR.272.13.2013 pomiędzy Powiatem Sejneńskim a (…)* na dostawę desek. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy w okresie 14 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 8.425,50 zł. W dniu 2 sierpnia 2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił fakturę VAT nr 278/TP2013 na kwotę 8.425,50 zł, która została opłacona przez Powiat Sejneński 14 sierpnia 2013 roku. 
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W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2014 wyłoniono dostawcę wyposażenia oraz sprzętu.  

Szacunkowa wartość zamówienia  została określona na kwotę 7.830,07 euro 33.081,27 zł na podstawie rozeznania rynku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego w dniu 16 stycznia 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 10651 -  2014 oraz zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od 16 stycznia 2014 roku. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23 stycznia 2014 roku do godziny 10. Wpłynęło siedem ofert. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, w tym

1. Część 1 obejmowała zakup: odkurzacza przemysłowego – 1 szt., frezarki elektrycznej ręcznej do drewna – 1 szt., wyrzynarki ręcznej elektrycznej – 1 szt., szlifierki taśmowej do obróbki drewna – 1 szt., wiertarki elektrycznej ręcznej 1 szt, tokarki do drewna – 1 szt, żelazko z nawilżaczem oraz deską do prasowania – 1 szt, odkurzacza elektrycznego – 1 szt.

2. Część 2 zamówienia obejmowała zakup stolików klasowych 20 szt, szaf dwudrzwiowych – 6 szt, krzeseł 15 szt, rolet do okien 5 szt.

Komisja po dokonaniu czynności badania i oceny zgodności ofert z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako najkorzystniejszą do wykonania części 1 wybrała ofertę (…)*, do części 2 (…)*. 

Zadanie 1 
W dniu 30 stycznia 2014 roku została zawarta umowa nr OR.272.1.2014 pomiędzy Powiatem Sejneńskim a firmą (…)* na dostawę materiałów oraz sprzętu. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 9.581,70 zł. W dniu 31 stycznia 2014 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił fakturę nr 101/W/14 na kwotę 9.581,70, która została opłacona przez Powiat Sejneński w dniu 20 lutego 2014 roku. 
[image: image50.jpg]


  [image: image51.jpg]


  [image: image52.jpg]



[image: image53.jpg]


  [image: image54.jpg]


  [image: image55.jpg]



[image: image56.jpg]


  [image: image57.jpg]


  [image: image58.jpg]


     

Zadanie 2 

W dniu 30 stycznia 2014 roku została zawarta umowa nr OR.272.1.2014/a pomiędzy Powiatem Sejneńskim a (…)* na dostawę materiałów oraz sprzętu. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie brutto w wysokości 10.301,90 zł. W dniu 31 stycznia 2014 roku za wykonanie przedmiotu umowy dostawca wystawił fakturę nr FA/20/03/2014 na kwotę 10.301,90 zł, która została opłacona przez Powiat Sejneński w dniu 12 lutego 2014 roku. 

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp):

· art. 43 ust. 1 poprzez skrócenie terminu na złożenie ofert, co spowodowało naruszenie zasady konkurencyjności określonej w art. 7. 
Warsztaty:

Powiat Sejneński przeprowadził w ramach projektu 11 zajęć warsztatowych, w których łącznie wzięło udział 120 osób.

Warsztaty ze stolarki. 

W dniu 1 października 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów ze stolarki za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 1 października 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku. Czas trwania kursu 120 godzin. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 28 lutego 2014 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia z dnia 24.02.2014r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 
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Warsztaty z tkania na krosnach żakardowych. 

W dniu 8 sierpnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…*) o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów z tkania na krosnach żakardowych za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 8 sierpnia do 16 grudnia 2013 roku. Czas trwania kursu 120 godzin. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 30 grudnia 2013 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia z dnia 20.12.2013r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 
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Warsztaty z wykonania wyrobów na ramkach. 

W dniu 8 sierpnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…) o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów z wykonania wyrobów na ramkach za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 8 sierpnia do 19 grudnia 2013 roku. Czas trwania kursu 36 godzin. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 30 grudnia 2013 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia z dnia 20.12.2013r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 
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Warsztaty nauki gry na cantles. 
W dniu 8 sierpnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów nauki gry na cantles za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 8 sierpnia do 19 grudnia 2013 roku. Czas trwania kursu 120 godzin. Grupa liczyła cztery osoby. W dniu 30 grudnia 2013 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia z dnia 20.12.2013r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 

Warsztaty tkanie krajek. 
W dniu 2 grudnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów z tkania krajek za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 2 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku. Czas trwania kursu 24 godziny. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 30 stycznia 2014 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek nr 1 z dnia 30.01.2014r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 
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Warsztaty wykonanie wyrobów techniką filcowania wełny i dekoracji.
W dniu 2 grudnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów wykonania wyrobów techniką filcowania wełny i dekoracji za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 2 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku. Czas trwania kursu 24 godziny. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 30 stycznia 2014 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek nr 1 z dnia 30.01.2014r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 
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Warsztaty z tkania na krosnach tradycyjnych

W dniu 8 sierpnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów z tkactwa na krosnach tradycyjnych za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie 8 sierpnia 2013 roku do 22 listopada 2013 roku. Czas trwania kursu 120 godzin. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 29 listopada 2013 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia z dnia 26.11.2013r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 
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Warsztaty z wykonania wyrobów ze słomy
W dniu 8 sierpnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów z wykonania wyrobów ze słomy za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 8 sierpnia 2013 roku do 30 września 2013 roku. Czas trwania kursu 36 godzin. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 29 listopada 2013 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.10.2013r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 
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Warsztaty z wycinania
W dniu 13 sierpnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów z wycinania za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 13 sierpnia 2013 roku do 8 listopada 2013 roku. Czas trwania kursu 36 godzin. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 29 listopada 2013 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia z dnia 08.11.2013r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 
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Warsztaty z wykonania odzieży etnicznej
W dniu 13 sierpnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów z wykonania odzieży etnicznej za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 13 sierpnia 2013 roku do 2 października 2013 roku. Czas trwania kursu 36 godzin. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 28 października 2013 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia 02.10.2013r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 
Warsztaty z florystyki w Puńsku
W dniu 8 sierpnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów z florystyki w Puńsku za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 8 sierpnia 2013 roku do 30 września 2013 roku. Czas trwania kursu 24 godziny. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 29 listopada 2013 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.10.2013r. wystawiony przez wykonawcę zlecenie na kwotę zgodną z umową zleceniem.
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Warsztaty z florystyki w Szkole Muzycznej w Łoździejach
W dniu 1 października 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach zawarło umowę zlecenie z (…)* o wykonanie czynności przeprowadzenia warsztatów z florystyki w Szkole Muzycznej w Łoździejach za kwotę brutto w wysokości (…) zł. Warsztaty odbyły się w terminie od 1 października 2013 roku do 4 listopada 2013 roku. Czas trwania kursu 24 godziny. Grupa liczyła dwanaście osób. W dniu 29 listopada 2013 roku Powiat Sejneński opłacił rachunek do umowy zlecenia z dnia 04.11.2013r. wystawiony przez wykonawcę zlecenia na kwotę zgodną z umową zleceniem. 

Zarządzanie projektem i promocja
Spotkania robocze.

Partner Wiodący cyklicznie organizował spotkania robocze w celu omawiania postępu prac wdrożeniowych projektu. Odbyło się pięć spotkań w następujących terminach:

· 14 listopada 2012 roku w Sejnach, w którym udział wzięły 4 osoby, 

· 14 stycznia 2013 roku w Sejnach, w którym udział wzięło 6 osób, 

· 17 kwietnia 2013 roku w Sejnach, w którym wzięło udział 5 osób 
· 2 grudnia 2013 roku w Łoździejach, w którym wzięło udział 7 osób, 

· 6 lutego  2014 roku w Sejnach, w którym wzięło udział 7 osób.

Artykuły prasowe.

Powiat Sejneński opublikował trzy artykuły zawierający informacje o projekcie w: Ausra Nr 9/2013 (korekta 19/2013), Przeglądzie Sejneńskim Nr 17 z dnia 26 sierpnia 2013 r. i Przeglądzie Sejneńskim Nr 5 z dnia 28 lutego 2014 roku.
Strona internetowa.
W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku Powiat Sejneński w dniu 14 maja 2013 roku zawarł umowę z (…)*o wykonanie usługi polegającej na stworzeniu oraz utrzymaniu strony internetowej (www.etno-punskas.pl) wraz ze sklepem internetowym powstałym w ramach projektu. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości (…) zł brutto. Za zrealizowane zamówienie wykonawca usługi w dniu 18 lipca 2013 roku wystawił fakturę VAT nr 3/7/2013 na kwotę (…) zł brutto, która została opłacona 16 sierpnia 2013 roku. 
Tablica informacyjna.
Powiat Sejneński w dniu 20 czerwca 2013 roku zlecił (…)* wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 70 x 90 cm oraz 40 sztuk nalepek. Za zrealizowanie zamówienia  w dniu 25 czerwca 2013 roku wykonawca wystawił fakturę VAT nr 27/06/2013  na kwotę (…) zł, która została opłacona 8 lipca 2013 roku.
Plakaty.

W wyniku rozeznania rynku wydruk 30 sztuk plakatów informujących o planowanych szkoleniach zlecono (…)*. Za zrealizowaną usługę wykonawca wystawił fakturę VAT 984/08/2013 z dnia 27.08.2013r. na kwotę (…) zł, którą opłacono 30 sierpnia 2013 roku.

Broszura.

W wyniku rozeznania rynku wydanie broszury w ilości 300 egzemplarzy zlecono (…)*. Za zrealizowaną usługę w dniu 26 lutego 2014 roku wykonawca wystawił fakturę nr 34/14 na kwotę (…) zł, która została opłacona 28 lutego 2014 roku.

Wszystkie materiały informacyjne zostały opatrzone w logo Programu i logo Unii Europejskiej wraz ze zwrotem „Unia Europejska” oraz „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” oraz hasłem Programu „Sąsiedzi w działaniu”.
Zrealizowane działania przyczyniły się do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników rzeczowych:

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika osiągnięta po zrealizowaniu projektu

Uwagi

Liczba instytucji zaangażowanych w projekt

1

1

Powiat Sejneński
Ilość zorganizowanych wydarzeń
11
11
11 zrealizowanych szkoleń - warsztatów
Liczba uczestników wydarzeń
120
120
Ilość wybudowanych/

przebudowanych obiektów infrastrukturalnych
1
1
remont internatu
Liczba organizacji zaangażowanych w działania nastawione na poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy i w zatrudnieniu
1
1
Powiat Sejneński
Liczba instytucji biorących udział w inicjatywach edukacyjnych
1
1
Liceum w Puńsku
Liczba osób, które biorą udział w nowych programach / formach edukacyjnych

120

120
Liczba obiektów korzystających ze źródeł czystej i odnawialnej energii w wyniku zrealizowanego projektu
1
1
internat w Puńsku
Reklama – promocja
375
375
tablica informacyjna 1
nalepki 40

3 artykuły prasowe

30 plakatów

300 folderów

strona internetowa

Dostawy

11

11
11 zestawów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń
Ewidencja księgowa

Powiat Sejneński prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2012 Starosty Sejneńskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, które zostało zmienione zarządzeniem nr 7/2013 Starosty Sejneńskiego z dnia 21 lutego 2013 roku. 
Ustalenia pokontrolne:

· projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym 

· działania określone w umowie o dofinansowanie zostały wykonane 

· wskaźniki rzeczowe zostały osiągnięte w wysokościach określonych we wniosku
· wydatki kwalifikowalne i związane z nimi operacje są zgodne z przepisami wspólnotowymi
i krajowymi

· prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową

· spełniono wymogi w zakresie informacji i promocji 
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	STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	
	W wyniku weryfikacji przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie nw. artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp):
· art. 25 ust. 1 poprzez żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania - wartość korekty finansowej 5 % wartości zamówienia

· art. 41 ust. 7 poprzez brak w ogłoszeniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert - wartość korekty finansowej 5 % wartości zamówienia

· art. 29 ust. 3 poprzez nieuprawnione opisanie części przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia – wartość korekty finansowej 10 % wartości zamówienia

· art. 43 ust. 1 poprzez skrócenie terminu na złożenie ofert, co spowodowało naruszenie zasady konkurencyjności określonej w art. 7
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	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

	
	Dokumentacja projektowa.

Akta kontroli stanowią dokumenty od nr 1 do nr 35.


Dokonano wpisu do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Sejnach pod nr 1/2014.

Pouczenie:
W przypadku akceptacji treści informacji pokontrolnej proszę o jej podpisanie oraz odesłanie jednego egzemplarza do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia muszą zostać złożone pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Pan/i Beata Kurant
Pan/i Anna Klukowska
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego


Z up. Wojewody Podlaskiego Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskim – Urszula Marta Czarnecka
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Białystok, data 16.04.2014r..

Starosta – Andrzej Szturgulewski
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data Sejny, 28.04.214
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz.1198) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Beata Kurant
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