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Zał.9
INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/LT-PL/2015
	1
	Numer kontroli
	10/2015

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Gmina Knyszyn

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Polska – Litwa 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim

	6
	Termin kontroli
	06.03.2015 r.

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Rafał Kucharczyk
Anna Klukowska

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

- dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania

- zasadności wydatków dla działań 

- zgodności wydatków i związanych z nimi operacji z przepisami wspólnotowymi i krajowymi
w projekcie nr LT-PL/086 „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych”, w którym Gmina Knyszyn jest partnerem projektu.

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	W trakcie kontroli dokonano weryfikacji działań przewidzianych w projekcie za okres 01.12.2012 – 31.12.2014. Realizacja projektu została opisana w następujących raportach przedłożonych do Kontroli I stopnia:

1. w dniu 13.04.2012 za okres raportowania 02.01.2012-01.04.2012;
2. w dniu 12.07.2012 za okres raportowania 02.04.2012-01.07.2012;

3. w dniu 15.10.2012 za okres raportowania 02.07.2012-01.10.2012;
4. w dniu 14.01.2013 za okres raportowania 02.10.2012-01.01.2013;
5. w dniu 15.04.2013 za okres raportowania 02.01.2013-01.04.2013;
6. w dniu 15.07.2013 za okres raportowania 02.04.2013-01.07.2013;
7. w dniu 14.10.2013 za okres raportowania 02.07.2013-01.10.2013;

8. w dniu 15.01.2014 za okres raportowania 02.10.2013-01.01.2014;

9. w dniu 09.06.2014 za okres raportowania 02.01.2014-01.04.2014;

10. w dniu 04.07.2014 za okres raportowania 02.07.2014-01.07.2014;

11. w dniu 08.10.2014 za okres raportowania 02.07.2014-01.10.2014;

12. w dniu 14.01.2015 za okres raportowania 02.10.2014-31.12.2014.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż działania w ramach projektu realizowano w zakresie zgodnym z założeniami oraz zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.
W ramach kontroli dokonano weryfikacji osiągnięcia następujących wskaźników 
Lp.

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym
Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Zmierzony stan osiągnięcia wskaźnika

Sposób pomiaru

Uwagi

1
Liczba instytucji zaangażowana jako partnerzy z każdego kraju

1

1

Umowa o dofinansowanie

-
2
Liczba zorganizowanych wydarzeń
3,5
3,5
Dokumentacja, zdjęcia z wydarzenia
1 szkolenie personelu

1 wideokonferencja

1 program edukacyjny

0.5 wymiana uczniowska
3
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu
121
124
Dokumentacja, listy obecności
7 osób – uczestnicy wizyty studyjnej w Trokach

78 osób – uczestnicy wideokonferencji

20 osoby – wymiana uczniowska

4 osoby uczestniczące w szkoleniach 

15 osób uczestniczących w konferencji końcowej
4
Liczba wybudowanych, zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych

1

1

Dokumentacja, oględziny na miejscu

1 szt. masztu telekomunikacyjnego

5
Liczba osób uczestniczących w nowych programach edukacyjnych

80

87

Dokumentacja, listy obecności

Liczba uczniów biorących udział w programie edukacyjnym

6
Ilość PIAP

3

3

Dokumentacja

oględziny na miejscu

3 publiczne punkty dostępu do Internetu

7
Utworzenie centrum monitoringu video

Wyposażenie centrum monitoringu video 

Ilość kamer do monitoringu video

7

7

Dokumentacja

oględziny na miejscu

zakup 7 szt. kamer do monitoringu video

8
Informacja o projekcie i publikacje

323

323

Dokumentacja

oględziny na miejscu

20 szt. plakatów

200 szt. parasoli promocyjnych

100 szt. ulotek informacyjnych 

1 szt. tablicy pamiątkowej

1 szt. tablicy informacyjnej

1 szt. artykułu prasowego

Kontrola wykonania działań zaplanowanych w projekcie:

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji działań przewidzianych w projekcie. W wyniku kontroli stwierdzono, iż zaplanowane w ramach projektu działania zrealizowano w zakresie zgodnym z założeniami i harmonogramem realizacji projektu oraz zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania, opisane szczegółowo w informacji pokontrolnej nr 7/2014 z kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej dniu 31.03.2014 r.:
1. Budowa sieci radiowej monitoringu wizyjnego i publicznych punktów dostępu do Internetu wraz z infrastrukturą i szkoleniami.

Roboty obejmowały budowę masztu telekomunikacyjnego stacji bazowej BSU Knyszyn, dostawę i instalację stacji bazowej BSU Knyszyn, dostawę i instalację centrum nadzoru sieci w Urzędzie Miejskim w Knyszynie, dostawę i instalacje PIAP (urządzenia WiFi, CPE, WiMAX, anteny i materiały instalacyjne),dostawę i instalacje 7 szt. kamer, dodatkowe wyposażenie centrum nadzoru monitoringu w Mońkach oraz szkolenie administratorów systemu oraz personelu obsługi.

2. Realizacja zadań związanych z informacją i promocją projektu.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowana tablicę informacyjną, tablicę pamiątkową, artykuł prasowy informujący o projekcie, plakaty i ulotki promujące projekt oraz gadżety promocyjne. 
3. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo ekologiczne”.
4. Zorganizowanie wideokonferencji o tematyce „Ekologia”;
5. Zakup znaków informacyjnych.
Zakupiono 4 szt. znaków drogowych z napisem „Miasto monitorowane”
Po zakończeniu kontroli w trakcie realizacji projektu, w okresie do zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2014r. zrealizowano konferencję podsumowującą projekt. Miała ona miejsce w Mońkach w dniach 11-12.12.2014r., a uczestniczyło w niej 15 osób z Gminy Knyszyn. W związku z wydarzeniem, w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, dokonano zakupu usługi noclegowej dla 20 osób oraz usługi cateringowej (2 obiady i 1 kolację) dla uczestników konferencji. Wykonawcą usługi został (…)*, który po zrealizowaniu usługi hotelowej i gastronomicznej wystawił fakturę dla Gminy Knyszyn na kwotę 4 320,00 zł brutto. Faktura została opłacona. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 12 okres sprawozdawczy.
Sieć monitoringu wizyjnego i PIAP wraz z infrastrukturą
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Zadania związane z informacją i promocją
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Zakup znaków informacyjnych
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Kontrola ewidencji księgowej
W wyniku kontroli stwierdzono wprowadzenie do planu kont oddzielnych kont na potrzeby realizacji projektu. Stwierdzono zgodność zaksięgowania poszczególnych wydatków w ramach projektu z zapisami na kopiach dokumentów finansowych dołączonych do sprawozdań oraz okazanych oryginałach. Do akt kontroli dołączono wydruki z poszczególnych kont oraz zarządzenie Burmistrza Knyszyna nr 9/2011 w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej”.
Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji

W wyniku kontroli stwierdzono obecność tablicy informacyjnej i pamiątkowej na terenie Gminy Knyszyn. Artykuły promocyjne zostały opatrzone prawidłowymi logotypami. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Partnera w oddzielnych segregatorach oznakowanych logotypami Programu i UE.
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Ustalenia pokontrolne:
· Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym. 

· Wskaźniki rzeczowe ujęte we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
· Prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa projektu. 

· Spełniono obowiązki w zakresie informacji i promocji.

Dokonano wpisu do książki kontroli  w Urzędzie Miejskim w Knyszynie pod numerem 3/2015.

	10
	STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	
	Nie stwierdzono

	11
	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

	
	· Dokumentacja projektu wytworzona przez Partnera (m.in. korespondencja z instytucjami programowymi, faktury, dokumentacja z zamówienia publicznego);
· Wydruki z kont stworzonych na potrzeby realizacji projektu


Pan/i /-/ Rafał Kucharczyk 
Pan/i /-/ Anna Klukowska
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

/-/ Urszula Marta Czarnecka, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data Białystok, 17.03.2015
/-/ Jarosław Antoni Chmielewski, Burmistrz Knyszyna
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data Knyszyn, 23.03.2015
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Rafał Kucharczyk
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