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INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/LT-PL/2015
	1
	Numer kontroli
	15/2015

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Gmina Puńsk

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	16-515 Puńsk, ul. Mickiewicza 23

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, § 4 porozumienia zawartego w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem pierwszego stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013

	6
	Termin kontroli
	30.04.2015r.

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Agnieszka Wróbel-Janasz

Beata Kurant

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

· dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania
· zasadności wydatków dla działań lub ich części
· zgodności wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części
z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	Zgodnie z zapisami umowy nr LT-PL/100/1VL-1370 z dnia 16.08.2010r. o dofinansowanie projektu nr LT-PL/100 Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy Gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai Gmina Puńsk pełni funkcję Partnera Wiodącego. Realizacja projektu miała odbywać się 
w terminie od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2012r. Wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu określono na kwotę 3 226 355,56 EUR, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 742 402,21 EUR, w tym koszty kwalifikowalne Partnera Wiodącego wyniosły 859 725,97 EUR, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 730 767,07 EUR.
W ramach projektu wprowadzono następujące zmiany jego realizacji potwierdzone zawarciem odpowiednich aneksów do umowy o dofinansowanie projektu tj.:

1. aneks nr 1 zawarty w dniu 17.08.2011r. - zwiększenie wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu do kwoty 3 776 049,97 EUR (EFRR – 3 209 642,45 EUR), przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych Partnera Wiodącego o kwotę powstałych oszczędności (tj. 194 256,74 EUR), w wyniku czego plan finansowy Gminy Puńsk wyniósł 665 469,23 EUR, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 565 648,84 EUR;

2. aneks nr 2 zawarty w dniu 21.08.2012r. - wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2013r.;

3. aneks nr 3 zawarty w dniu 10.06.2013r. - wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2014r.;
4. aneks nr 4 zawarty w  dniu 12.05.2014r. – wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2014r. oraz zmiana wartości projektu tzn.: wartość kwalifikowalna projektu - 4 310 422,29 EUR, (EFRR – 3 663 858,90 EUR) Zgodnie z zapisami Decyzji WKMS z 18.03.2014r. Partnerowi Wiodącemu przyznano dodatkowe środki zwiększające wartość projektu o kwotę 101 321,56 EUR kosztów kwalifikowalnych oraz zwiększono wartość następujących wskaźników:

· Liczba wybudowanych / wyremontowanych obiektów infrastrukturalnych – z 5szt. do 6szt.;
· Liczba rozbudowanych / wyremontowanych obiektów infrastrukturalnych – z 5szt. do 6szt.;

· Liczba kilometrów istniejących zmodernizowanych dróg – z 6,957 km do 7,2685 km; 

· Liczba opublikowanych map oraz publikacji dotyczących projektu – z 256szt. do 258szt.    

Celem osiągnięcia przedmiotowych wskaźników stworzono nowe linie budżetowe dot. Partnera Wiodącego tj.:
1. Linia 3.1.1.1 Remont drogi (ulica E.Plater) – koszt kwalifikowalny: 99 784,85 EUR
2. Linia 3.2.3.1. Nadzór techniczny robót dot. remontu ulicy Emilii Plater: 2 000,00 EUR.
5. aneks nr 5 zawarty w  dniu 12.02.2015r. - wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.03.2015r.

Głównym celem projektu jest podniesienie możliwości komunikacji pomiędzy Polską i Litwą. W ramach projektu zaplanowano przebudowę 6 dróg tj. 3 drogi w miejscowości Krejwiany, 1 droga w miejscowości Kalinowo, 1 droga na trasie Tauroszyszki-Widugiery oraz po zmianie zakresu rzeczowego projektu także remont ulicy Emilii Plater w Puńsku o łącznej długości 7,2685 km. 

Koszty przygotowawcze inwestycji wyniosły 4 521,93 EUR, co stanowi koszty studium wykonalności zadania dot. przebudowy 3 dróg gminnych w miejscowości Krejwiany, 1 drogi w miejscowości Kalinowo oraz 1 drogi na trasie Tauroszyszki-Widugiery. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku jako najkorzystniejszą ofertę wybrano usługę zaoferowaną przez (…)*. W dniu16.11.2009r. zawarto z wykonawcą umowę o dzieło z określonym terminem wykonania działania do dnia 10.12.2009r. oraz 
z wynagrodzeniem określonym na kwotę 18 000,00 zł brutto. Odbioru dokonano w dn. 10.12.2009r. protokołem odbioru dzieła w wyniku czego Wykonawca wystawił rachunek z dnia 10.12.2009r. na kwotę 18 000,00 zł., który został opłacony w dn. 31.12.2009r. przez Gminę Puńsk. 
Proces raportowania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp

Nr raportu

Okres raportowania

Wartość

wydatków kwalifikowalnych 

w EUR

Wartość

dofinansowania 
EFRR 
w EUR

1.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/1/2

01.07.2010 - 30.09.2010

4 521,93
3 843,64
2.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/2/3
01.10.2010 - 31.12.2010

657 421,41
558 808,19
3.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/3/2

01.01.2011 - 31.03.2011

339,26
288,37
4.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/4/4
01.04.2011 – 30.06.2011

586,76
498,74
5.
LT-PL/100/1VL-1370/LP/5/2
01.07.2011-30.09.2011
0,00
0,00
6.
LT-PL/100/1VL-1370/LP/6/1
01.10.2011-31.12.2011
0,00
0,00
7.
LT-PL/100/1VL-1370/LP/7/2
01.01.2012-31.03.2012
76,89
65,35
8.
LT-PL/100/1VL-1370/LP/8/1
01.04.2012-30.06.2012
0,00
0,00
9.
LT-PL/100/1VL-1370/LP/9/2
01.07.2012-30.09.2012
238,27
202,52
10.
LT-PL/100/1VL-1370/LP/10/1
01.10.2012-31.12.2012
0,00
0,00
11.
LT-PL/100/1VL-1370/LP/11/1
01.01.2013-31.03.2013
0,00
0,00
12.
LT-PL/100/1VL-1370/LP/12/1
01.04.2013-30.06.2013
0,00
0,00
13.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/13/2
01.07.2013-30.09.2013
1 436,07
1 220,65
14.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/14/1
01.10.2013-31.12.2013
0,00
0,00
15.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/15/1
01.01.2014-31.03.2014
0,00
0,00
16.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/16/1
01.04.2014-30.06.2014
0,00
0,00
17.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/17/2
01.07.2014-30.09.2014
457 103,97
388 538,35
18.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/18/1
01.10.2014-31.12.2014
0,00
0,00
19.

LT-PL/100/1VL-1370/LP/19/1
01.01.2015-31.03.2015
0,00
0,00
SUMA:

1 121 724,56
953 465,81
W trakcie kontroli dokonano weryfikacji wszystkich zrealizowanych działań przewidzianych w projekcie. Plan działań przewidywał realizację następujących wydarzeń:
1. Roboty modernizacyjne dróg:
a) w pierwszym etapie realizacji projektu dokonano remontu 5 dróg przewidzianych we wniosku aplikacyjnym tzn. 3 dróg gminnych w miejscowości Krejwiany, 1 drogi w miejscowości Kalinowo oraz 1 drogi na trasie Tauroszyszki-Widugiery o łącznej długości 6,957km.
Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o odpowiednie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych wydane przez Starostę Sejneńskiego w dniu 16.04.2009r. decyzją nr 43/2009, 44/2009 (zmieniona 
w zakresie nazwy inwestycji w dniu 10.12.2009r.) oraz 45/2009. W dniu 02.02.2009r. Wójt Gminy Puńsk wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadań polegających na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Krejwiany, w miejscowości Kalinowo oraz na trasie Tauroszyszki-Widugiery. W dniu 17.08.2010r. Gmina Puńsk zawiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych.
Partner Wiodący projektu LT-PL/100 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych: Kalinowo przez wieś nr 101665B, Tauroszyszki-Widugiery nr 101706B, Krejwiany nr 101667B, nr 101669B, nr 101671B 
o łącznej długości 6,957 km. Celem przeprowadzenia powyższej procedury w dn. 20.07.2010r.    opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu nr 221908-2010 w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń z terminem złożenia ofert określonym do 10.08.2010r. do godziny 10:00. W dn. 02.08.2010r. opublikowano w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 234050-2010 oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy. Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Gminy w dn. 10.08.2010r. o godz. 10:15. Zarządzeniem nr 28/10 Wójta gminy Puńsk z dnia 26 lipca 2010r. powołano Komisję przetargową. Wszyscy członkowie Komisji wraz z Kierownikiem Zamawiającego podpisali druki ZP-11 w dn. 10.08.2010r. W toku przeprowadzonego postępowania złożone zostały 2 oferty, spośród których wybrano najkorzystniejszą tj. przedłożoną przez (…)*. W dniu 17.08.2010r. z Wykonawcą zawarta została Umowa nr I-341/17/10 z terminem realizacji zadania określonym na dzień 31.10.2010r. oraz wartością zadania określoną w kwocie 2 647 254,65 zł. Koszty zostały rozliczone w dniu 15.12.2010r. w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych 
z dnia 16.11.2010r., na podstawie faktury VAT nr 10/11/2010/B z 23.11.2010r. opiewającej na kwotę brutto 2 647 254,65 zł. W dniu 04.01.2011r. Gmina Puńsk zawiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach o zakończeniu robót budowlanych. 
W wyniku rozeznania rynku przeprowadzonego przez Partnera Wiodącego w dniu 16.08.2010r. został wyłoniony Wykonawca nadzoru nad robotami budowlanymi tj. (…)*. W dniu 17.08.2010r. z Wykonawcą zawarta została umowa nr I-341/17/1/10, w której termin realizacji zadania określono w dniach: 25.08.2010-31.10.2010 przy jednoczesnym ustaleniu wynagrodzenia brutto w wysokości 11 004,40 PLN. Koszt został rozliczony w oparciu o fakturę VAT z 15.11.2010 na kwotę brutto 11 004,40 zł.
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                                                     drogi w miejscowości Krejwiany
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                                                  droga na trasie Tauroszyszki – Widugiery
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                                                    droga w miejscowości Kalinowo           

b) w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu Partner Wiodący dokonał remontu ulicy Emilii Plater w Puńsku o długości 0,3115 km.

Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o odpowiednie pozwolenie na wykonanie robót budowlanych wydane przez Starostę Sejneńskiego w dniu 24.02.2014r. decyzją nr 11/2014. Decyzja została zmieniona 
w dn. 20.11.2014r. w zakresie zmiany zapisu dotyczącego numeru drogi gminnej (zmiana z nr 1729B na nr 101729B). Pozostała część decyzji nr 11/2014 została niezmieniona. W dniu 30.04.2014r. Gmina zawiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach o rozpoczęciu robót budowlanych.
Partner Wiodący projektu LT-PL/100 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Emilii Plater w Puńsku. Celem przeprowadzenia powyższej procedury w dn. 28.03.2014r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu nr 106088-2014 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń 
z terminem złożenia ofert określonym do 14.04.2014r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbyło się 
w siedzibie Gminy w dn. 14.04.2014r.. o godz. 10:15. Zarządzeniem nr 5/2014 Wójta Gminy Puńsk z dnia 3 kwietnia 2014r. powołano Komisję przetargową. Wszyscy członkowie Komisji wraz z Kierownikiem Zamawiającego podpisali druki ZP-1 w dn. 14.04.2014r. W toku przeprowadzonego postępowania złożona została 1 oferta (…)*. W dniu 22.04.2014r. z Wykonawcą zawarta została Umowa nr ZP-271.02/2014 
z terminem realizacji zadania określonym na dzień 31.08.2014r. na kwotę brutto 401 587,19 zł. 
W dn. 22.04.2014r. w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 86887-2014. Koszty inwestycji zostały rozliczone w dn. 29.08.2014r. w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych z dnia 29.08.2014r., na podstawie faktury VAT nr 9/08/2014B 
z 29.08.2014r. opiewającej na kwotę brutto 401 587,19zł. 
W wyniku rozeznania rynku przeprowadzonego przez Partnera Wiodącego w dniu 16.04.2014r. został wyłoniony Wykonawca nadzoru nad robotami budowlanymi tj. (…)*. W dniu 24.04.2014r. 
z Wykonawcą zawarta została umowa nr I-221.20.0.2/2014, w której termin realizacji zadania określono 
w dniach: 12.05.2014r. – 31.08.2014r. przy jednoczesnym ustaleniu wynagrodzenia brutto w wysokości 3.000 zł. Koszt został rozliczony w dniu 05.09.2014r. w oparciu o rachunek nr 1/08/2014 
z 29.08.2014r. na kwotę 3.000 zł brutto.
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                                                           ulica Emilii Plater w Puńsku
W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji przedmiotowych inwestycji sporządzony został Raport z oględzin stanowiący załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.
2. Spotkania partnerskie:

Gmina Puńsk uczestniczyła w 5 spotkaniach partnerskich organizowanych w:

a) Puńsku - 22.09.2010 – udział 13 osób , w tym 4 przedstawicieli Partnera Wiodącego (spotkanie partnerskie organizowane przez Partnera Wiodącego),

b) Krasnopolu - 25.01.2011  – udział 13 osób, w tym 4 przedstawicieli Partnera Wiodącego, 

c) Lipniaku - 27.06.2011 – udział 12 osób, w tym 3 przedstawicieli Partnera Wiodącego,

d) Łoździejach - 30.03.2012 – udział 12 osób, w tym 3 przedstawicieli Partnera Wiodącego,

e) Suwałkach - 29.05.2013r. - udział 10 osób, w tym 3 przedstawicieli Partnera Wiodącego.
3. Promocja projektu - w projekcie zaplanowano wykonanie 258 szt. publikacji dotyczących promocji projektu tj.: 

a) 250 map obrazujących powstanie nowych dróg – zakup został dokonany przez Partnera 2 na rzecz wszystkich partnerów projektu, a następnie przekazany Partnerowi Wiodącemu protokołem odbioru 
z dnia 28.06.2013r. W dniu 27.06.2013r. została wystawiona faktura nr 90/2013 na kwotę 2 499,98 zł, która została opłacona przez Partnera Wiodącego w dn.08.07.2013r. Jednakże ze względu na zastosowanie nieprawidłowego przelicznika do wartości faktury w dniu 30.07.2013r. wystawiono fakturę korygującą nr 3/2013 na kwotę 2 500,00 zł., w wyniku czego w dn.13.08.2013r. Gmina dokonała płatności różnicy w kwocie 0,02 zł.  

b) 2 artykułów prasowych:

· w wyniku przeprowadzonego w dn. 14.02.2011r. rozeznania rynku dokonano publikacji artykułu prasowego nt. realizacji projektu LT-PL/100 w dwutygodniku Aušra nr 5/2011dot. okresu 
1-15.03.2011r. W związku z powyższą publikacją w dn. 01.04.2011r. wystawiono rachunek nr 9/2011 na kwotę brutto 1 000 zł, która została opłacona przez Gminę w dn. 22.04.2011r.;

· w wyniku przeprowadzonego w dn. 25.05.2012r. rozeznania rynku dokonano publikacji artykułu prasowego nt. realizacji projektu LT-PL/100 w dwutygodniku Aušra nr 11/2012 dot. okresu 
1-15.06.2012. W związku z powyższą publikacją w dn. 30.07.2012r. wystawiono rachunek nr 19/2012 na kwotę brutto 1 000 zł, która została opłacona przez Gminę w dn. 31.07.2012r.;
c) 6 tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji drogowych ze środków Programu tj.:

· 4 tablice zamontowane przy drogach w miejscowościach Kalinowo i Krejwiany oraz na trasie
Tauroszyszki – Widugiery - zakup został dokonany w oparciu o  uprzednie rozeznanie rynku, 
w wyniku którego wykonanie i montaż tablic zlecono (…)*. W związku z powyższym w dn. 05.10.2010r. Wykonawca wystawił fakturę nr FV/754/10 na kwotę 2 239,92 zł., która została opłacona przez Partnera Wiodącego w dn. 18.10.2010r.;

· 2 tablice zamontowane przy ul. Emilii Plater w Puńsku – zakup został dokonany w oparciu 
o  uprzednie rozeznanie rynku, w wyniku którego wykonanie i montaż tablic zlecono (…)*. W związku z powyższym w dn. 11.07.2014r. Wykonawca wystawił fakturę nr FV/1727/14 na kwotę 1 280 zł., która została opłacona przez Partnera Wiodącego w dn. 17.07.2014r.
W ramach realizacji projektu Partner Wiodący osiągnął następujące wskaźniki:

    Nazwa wskaźnika przedstawiona 
we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Osiągnięta wartość wskaźnika 

Uwagi

Liczba zaangażowanych instytucji partnerskich w każdym z krajów

1

1

Umowa o dofinansowanie Nr LT-PL/100/1VL-1370 z dnia 16.08.2010r.
Liczba zorganizowanych wydarzeń 

1

1

Konferencja końcowa zorganizowana przez Partnera Wiodącego w dn. 27.06.2013r. w Puńsku
Liczba uczestników imprez

10

12

Uczestnicy konferencji końcowej w dn. 27.06.2013r.
Liczba zbudowanych/zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych

5

6
Partner Wiodący dokonał przebudowy następujących dróg:
1. trzy drogi w miejscowości
    Krejwiany o długości 3,566 km,   
2. droga w miejscowości Kalinowo
    o długości 1,811 km,  
3. droga na trasie Tauroszyszki-
    Widugiery o długości 1,580 km,
4.  ulica Emilii Plater w Puńsku 
    o długości 0,3115 km.
Liczba zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych

5

6
j.w.
Liczba kilometrów zmodernizowanych istniejących dróg

6,957

7,2685

j.w.

Liczba opublikowanych map oraz publikacji nt. projektu

256

258
Partner wiodący dokonał publikacji:

· 250 map,

· 2 artykułów prasowych,

· 6 tablic pamiątkowych, które zostały zamontowane przy przebudowanych drogach gminnych.
Liczba spotkań partnerskich

1

1

Spotkanie partnerskie zorganizowane przez  Partnera Wiodącego  w dn. 22.09.2010r. w Puńsku.

Liczba uczestników spotkań partnerskich

12

17
17 przedstawicieli Partnera Wiodącego uczestniczyło w 5 spotkaniach partnerskich.
Kontrola ewidencji księgowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/10 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 sierpnia 2010r. oraz w myśl zapisów  Zarządzenia nr 4/2011 Wójta Gminy Puńsk z dnia 3 stycznia 2011r. utworzono plan kont dla realizacji projektu LT-Pl/100. 
Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w odpowiednio oznakowanych segregatorach w siedzibie Urzędu Gminy w Puńsku przy ul. Adama Mickiewicza 23.
Informacja i promocja.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, artykuły prasowe oraz mapy zostały opatrzone logotypami oraz informacją o współfinansowaniu. 
Dokumentacja projektu jest przechowywana w oznakowanych segregatorach:
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Mapy wybudowanych dróg zostały oznakowane w odpowiedni sposób:
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Zakończone roboty drogowe zostały opatrzone tablicami informującymi o dofinansowaniu w ramach Programu:   
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                       Tauroszyszki-Widugiery                                    ul. Emilii Plater w Puńsku
Ustalenia pokontrolne:

· w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie projektu,

· wskaźniki rzeczowe zostały osiągnięte na poziomie określonym we wniosku aplikacyjnym, poza wskaźnikami związanymi z przebudową ul. Emilii Plater w Puńsku oraz z publikacjami dotyczącymi promocji projektu, których poziom realizacji jest wyższy od planowanego z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu poprzez zawarcie Aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu, 

· zadeklarowane wydatki uznane zostały za kwalifikowalne, a związane z nimi operacje za zgodne 
z przepisami wspólnotowymi i krajowymi,
· prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową,
· spełniono wymogi w zakresie informacji i promocji, 

· zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.
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	Katalog badanych dokumentów odzwierciedlają akta kontroli 1-99.


Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy w Puńsku pod nr 67.
Pouczenie:
W przypadku akceptacji treści informacji pokontrolnej proszę o jej podpisanie oraz odesłanie jednego egzemplarza do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia muszą zostać złożone pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Pani Agnieszka Wróbel-Janasz – główny specjalista
Pani Beata Kurant – główny specjalista
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego


Pani Urszula Marta Czarnecka
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Białystok, 20.05.2015r.
Pan Witold Liszkowski – Wójt Gminy Puńsk
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
miejsce, 25.05.2015r.
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Agnieszka Wróbel-Janasz
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