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INFORMACJA POKONTROLNA NR 16/LT-PL/2015
	1
	Numer kontroli
	16/2015

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Gmina Krasnopol

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, § 4 porozumienia zawartego w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem pierwszego stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013

	6
	Termin kontroli
	13.05.2013r.

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Agnieszka Wróbel-Janasz

Anna Klukowska

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

· dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania
· zasadności wydatków dla działań lub ich części
· zgodności wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części
z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	Zgodnie z zapisami umowy nr LT-PL/100/1VL-1370 z 16.08.2010r. o dofinansowanie projektu nr LT-PL/100 Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy Gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai Gmina Krasnopol pełni funkcję Partnera 3. Realizacja projektu miała odbywać się 
w terminie od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2012r. Wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu określono na kwotę 3 226 355,56 EUR, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 2 742 402,21 EUR. Koszty kwalifikowalne Partnera 3 określono na kwotę 185 733,57 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 157 873,53 EUR.
W ramach projektu wprowadzono następujące zmiany jego realizacji potwierdzone zawarciem odpowiednich aneksów do umowy o dofinansowanie projektu tj.:

1. aneks nr 1 z 17.08.2011r. - zwiększenie wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu 
do kwoty 3 776 049,97 EUR (EFRR – 3 209 642,45 EUR) oraz zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych Partnera 3 do kwoty 229 232,86 EUR, w tym dofinansowanie EFRR 194 847,93 EUR.

2. aneks nr 2 z 21.08.2012r. - wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2013r.;

3. aneks nr 3 z 10.06.2013r. - wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2014r.;
4. aneks nr 4 z 12.05.2014r. – wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2014r. oraz zmiana wartości projektu tzn.: wartość kwalifikowalna projektu - 4 310 422,29 EUR, (EFRR – 3 663 858,90 EUR) Zgodnie z zapisami Decyzji Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego Programu (WKMS) 
z 18.03.2014r. Partnerowi 3 przyznano dodatkowe środki zwiększające wartość projektu o kwotę 125 084,67 EUR kosztów kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie EFRR – 106 321,96 EUR oraz zwiększono wartość następujących wskaźników:

· Liczba wybudowanych / wyremontowanych obiektów infrastrukturalnych – z 1szt. do 2 szt.;
· Liczba rozbudowanych / wyremontowanych obiektów infrastrukturalnych – z 1szt. do 2 szt.;

· Liczba kilometrów istniejących zmodernizowanych dróg – z 3,71 km do około 4,31 km; 

· Liczba opublikowanych map oraz publikacji dotyczących projektu – z 256 szt. do 258 szt.    

Celem osiągnięcia przedmiotowych wskaźników stworzono nowe linie budżetowe dot. Partnera 3 tj.:
1. Linia 3.1.3.1 Remont drogi (ulica 1 Maja) – koszt kwalifikowalny: 125 000,00 EUR
2. Linia 3.2.8.1. Nadzór techniczny robót dot. remontu ulicy 1 Maja: 1 500,00 EUR.
5. aneks nr 5 z 12.02.2015r. - wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.03.2015r.

Koszty przygotowawcze inwestycji wyniosły 2 512,18 EUR. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku 01.12.2009r. zawarto umowę o dzieło z (…)* na wykonanie studium wykonalności projektu pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 102043 Skustele – Michnowce. Po wykonaniu usługi wystawiony został rachunek nr 1/2009 na kwotę brutto 10 000,00 zł. Rachunek został opłacony przez Gminę Krasnopol 15.12.2009r. Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu koszty przygotowawcze projektu mogły zostać uznane za kwalifikowane, jeśli zostały poniesione 
i zapłacone w okresie od 01.01.2007r. do dnia poprzedzającego datę decyzji WKMS o zatwierdzeniu projektu. Uwzględniając fakt, iż decyzja zatwierdzająca projekt została podjęta w dniu 06.05.2010r. koszt poniesiony w związku wykonaniem studium wykonalności projektu został uznany za kwalifikowalny. 

Proces raportowania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp

Nr raportu

Okres raportowania

Wartość

wydatków kwalifikowalnych 

w EUR

Wartość

dofinansowania 
EFRR 
w EUR

1.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/1/2

01.07.2010 - 30.09.2010

2 512,18
2 135,35
2.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/2/3
01.10.2010 - 31.12.2010

180 180,59
153 153,50
3.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/3/2

01.01.2011 - 31.03.2011

272,02
231,21
4.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/4/2
01.04.2011 – 30.06.2011

43 743,94
37 182,34
5.
LT-PL/100/1VL-1370/P3/5/2
01.07.2011-30.09.2011
88,04
74,83
6.
LT-PL/100/1VL-1370/P3/6/1
01.10.2011-31.12.2011
0,00
0,00
7.
LT-PL/100/1VL-1370/P3/7/2
01.01.2012-31.03.2012
236,99
201,44
8.
LT-PL/100/1VL-1370/P3/8/1
01.04.2012-30.06.2012
0,00
0,00
9.
LT-PL/100/1VL-1370/P3/9/2
01.07.2012-30.09.2012
0,00
0,00
10.
LT-PL/100/1VL-1370/P3/10/1
01.10.2012-31.12.2012
0,00
0,00
11.
LT-PL/100/1VL-1370/P3/11/1
01.01.2013-31.03.2013
0,00
0,00
12.
LT-PL/100/1VL-1370/P3/12/2
01.04.2013-30.06.2013
0,00
0,00
13.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/13/3
01.07.2013-30.09.2013
583,77
496,20
14.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/14/1
01.10.2013-31.12.2013
0,00
0,00
15.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/15/2
01.01.2014-31.03.2014
0,00
0,00
16.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/16/2
01.04.2014-30.06.2014
0,00
0,00
17.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/17/3
01.07.2014-30.09.2014
114 502,88
97 327,44
18.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/18/1
01.10.2014-31.12.2014
0,00
0,00
19.

LT-PL/100/1VL-1370/P3/19/1
01.01.2015-31.03.2015
0,00
0,00
SUMA:

342 120,41
290 802,31
W trakcie kontroli dokonano weryfikacji wszystkich zrealizowanych działań przewidzianych w projekcie. Plan działań przewidywał realizację następujących wydarzeń:
a) Roboty modernizacyjne dróg:
a) w pierwszym etapie realizacji projektu wykonano przebudowę drogi gminnej nr 102043B Skustele –Michnowce od km 0+000 do km 3+710 w oparciu o decyzję nr 9/2010 z 11.02.2010r. o sygnaturze AB-7351-202/09/10. Decyzją nr OŚF.7624-1/08 z 09.05.2008r. ustalono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia z jednoczesnym stwierdzeniem braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Partner 3 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę przedmiotowej drogi. Celem przeprowadzenia powyższej procedury 06.09.2010 opublikowane zostało ogłoszenie 
o zamówieniu nr 242405-2010 w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń z terminem złożenia ofert określonym do 21.09.2010r. do godziny 09:30. Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Gminy 21.09.2010r. o godzinie 10:00. Zarządzeniem nr 17/2009 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 7 maja 2009r. powołano Komisję przetargową. Wszyscy członkowie Komisji wraz z Kierownikiem Zamawiającego 21.09.2010r. podpisali druki ZP-11. W toku przeprowadzonego postępowania złożone zostały 2 oferty, spośród których wybrano najkorzystniejszą tj. przedłożoną przez Konsorcjum firm (…)* oraz (…)*. W dniu 08.10.2010r. z Wykonawcą zawarta została Umowa nr KP.341-5/2010 z terminem realizacji zadania określonym do 30.10.2010r. oraz wartością zadania określoną w kwocie 896 884,46 zł. Koszty zostały rozliczone 09.12.2010r. w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych z 24.11.2010r., na podstawie faktury VAT nr F/0286/2010 z 25.11.2010r. opiewającej na kwotę brutto 896 884,46 zł. W dniu 22.12.2010r. przekazano zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach.
W wyniku rozeznania rynku przeprowadzonego przez Gminę Krasnopol 29.09.2010r. został wyłoniony Wykonawca nadzoru nad robotami budowlanymi tj. (…)* Inspektor nadzoru posiada  uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi nr (…)* oraz jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym (…)*. W dniu 08.10.2010r. z Wykonawcą zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie brutto w wysokości 8 086,66 zł. Koszt został rozliczony 09.12.2010r. w oparciu o rachunek nr 10/2010 z 29.11.2010r. na kwotę 8 086,66 zł.
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                                                         droga Skustele –Michnowce
b) w wyniku zawarcia aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu rozszerzono zakres rzeczowy projektu poprzez uwzględnienie remontu dodatkowej drogi tj. ulicy 1 Maja w Krasnopolu 
o długości około 0,600 km. Z dokumentacji przedstawionej przez Partnera projektu wraz z raportem LT-PL/100/1VL-1370/P3/17/3 wynika, iż faktycznie dokonano remontu ulicy 1 Maja, Wojska Polskiego oraz przebudowy układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr 30A 
w Krasnopolu. Pismem FŚ.2225-3/11 z 24.11.2014r. Wójt Gminy Krasnopol wyjaśnił, iż zapisy 
we wniosku o zmiany stanowiły ogólną nazwę planowanej inwestycji (Remont ulicy 1 Maja), jednakże 
dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku przekazana do Partnera Wiodącego projektu dotyczyła remontu ul. 1 Maja, Wojska Polskiego oraz przebudowy układu chodników i zjazdów przy bliku nr 30A w Krasnopolu o łącznej długości 0,957 km. Różnica pomiędzy zaplanowaną długością wyremontowanego odcinka (około 0,600 km), a długością faktycznie osiągniętą (0,957 km) została za pośrednictwem Partnera Wiodącego zgłoszona do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie (WST). Ponadto Wójt Gminy Krasnopol przedłożył pisemne oświadczenie, iż zarówno zakres rzeczowy jak i osiągnięta długość wyremontowanego odcinka są zgodne z informacjami przekazanymi do Partnera Wiodącego. Wydatki dotyczące przedmiotowej inwestycji zostały zatwierdzone oraz zrefundowane przez WST w dn. 27.02.2015r.  
Realizacja powyższej inwestycji odbyła się w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych 
nr KP.2510.1.2014 z 04.02.2014r. oraz Pozwolenie nr 41/2014 oraz nr 42/2014 z 09.04.2014r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
Celem realizacji przedmiotowego zadania Partner 3 projektu LT-PL/100 przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 30.04.2014r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu nr 93679-2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń z terminem złożenia ofert określonym do 20.05.2014r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Gminy 20.05.2014r. o godzinie 10:15. Zarządzeniem nr 7/2009 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 7 maja 2009r. powołano Komisję przetargową. Członkowie Komisji wraz z Kierownikiem Zamawiającego 20.05.2014r. podpisali druki ZP-1. W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty, z czego wybrano najkorzystniejszą ofertę (…)*. W dniu 11.06.2014r. z Wykonawcą zawarta została Umowa nr KP.271.4.2014 z terminem realizacji zadania określonym do 31.08.2014r. na kwotę brutto 475 711,39 zł. W dniu 26.06.2014r. w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 136667-2014. Koszty inwestycji zostały rozliczone 10.09.2014r. w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych z 29.08.2014r., na podstawie faktury VAT nr DQ91400039 z 29.08.2014r. opiewającej na kwotę brutto 475 711,39 zł. 
W wyniku rozeznania rynku przeprowadzonego przez Gminę Krasnopol 02.06.2014r. został wyłoniony Wykonawca nadzoru nad robotami budowlanymi tj. (…)* Inspektor nadzoru posiada  uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi nr (…)* oraz jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym (…)*. W dniu 11.06.2014r. z Wykonawcą zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenia brutto w wysokości 6.000 zł. Koszt został rozliczony 10.09.2014r. w oparciu o rachunek nr 3/2014 z 10.09.2014r. na kwotę 6.000 zł brutto.
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                                                             ulica 1 Maja
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                                        odcinek ulicy Wojska Polskiego w Krasnopolu
W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji przedmiotowych inwestycji sporządzony został Raport z oględzin stanowiący załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.
2. Spotkania partnerskie:

Gmina Krasnopol uczestniczyła w 5 spotkaniach partnerskich organizowanych w:

a) Puńsku - 22.09.2010 – udział 13 osób, w tym 3 przedstawicieli Partnera,

b) Krasnopolu - 25.01.2011  – udział 13 osób, w tym 3 przedstawicieli Partnera 3 (spotkanie organizowane przez Partnera 3), 

c) Lipniaku - 27.06.2011 – udział 12 osób, w tym 3 przedstawicieli Partnera 3,

d) Łoździejach - 30.03.2012 – udział 12 osób, w tym 3 przedstawicieli Partnera 3,

e) Suwałkach - 29.05.2013r. - udział 10 osób, w tym 3 przedstawicieli Partnera 3.
3. Promocja projektu - w projekcie zaplanowano wykonanie 258 szt. publikacji dotyczących promocji projektu tj.: 

a) 250 map obrazujących powstanie nowych dróg – zakup został dokonany przez Partnera 2 na rzecz wszystkich partnerów projektu, a następnie przekazany Partnerowi Wiodącemu protokołem odbioru 
z 28.06.2013r. W dniu 24.06.2013r. została wystawiona faktura nr 85/2013 na kwotę 2 499,98 zł, która 25.06.2013r. została opłacona przez Partnera 3. Jednakże ze względu na zastosowanie nieprawidłowego przelicznika do wartości faktury 24.06.2013r. wystawiono fakturę korygującą nr 2/2013 na kwotę 2 500,00 zł., w wyniku czego 06.08.2013r. Gmina dokonała płatności różnicy w kwocie 0,02 zł.  

b) 2 artykułów prasowych :

· pierwszy artykuł prasowy nt. realizowanego projektu nr LT-PL/100 został opublikowany w Przeglądzie Sejneńskim nr 6 z 21.03.2011r. W związku z powyższym 20.03.2011r. wystawiono fakturę VAT 
nr 109/2011 na kwotę brutto 95 zł, która 21.03.2011r. została opłacona przez Partnera 3.

· drugi artykuł prasowy nt. realizowanego projektu nr LT-PL/100 został opublikowany w Przeglądzie Sejneńskim nr 6 z 19.03.2012r. W związku z powyższym 18.03.2012r. wystawiono fakturę VAT 
nr 142/2012 na kwotę brutto 307,50 zł, która 20.03.2012r. została opłacona przez Partnera 3.
c) 6 tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji drogowych ze środków Programu tj.:

· 2 tablice informacyjne zakupione w celu oznakowania drogi Skustele –Michnowce - zakup został dokonany w oparciu o  uprzednie rozeznanie rynku, w wyniku którego wykonanie i montaż tablic zlecono (…)*. W związku z powyższym 31.12.2010r. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 163/10 na kwotę 541,20 zł., która 31.12.2010r.została opłacona przez Partnera 3;
· 2 tablice pamiątkowe zakupione w celu oznakowania drogi Skustele –Michnowce - zakup został dokonany w oparciu o  uprzednie rozeznanie rynku, w wyniku którego wykonanie i montaż tablic zlecono (…)*. W związku z powyższym 28.03.2011r. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 41/11 na kwotę 541,20 zł., która 30.03.2011r.została opłacona przez Partnera 3;
· 2 tablice, w tym: 1 tablica informacyjna i 1 tablica pamiątkowa zakupione w celu oznakowania przebudowy ulic w Krasnopolu – zakup został dokonany w oparciu o  uprzednie rozeznanie rynku, 
w wyniku którego wykonanie i montaż tablic zlecono (…)*. W związku z powyższym 16.07.2014r. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr FS 122/2014 na kwotę 861,00 zł., która 21.07.2014r. została opłacona przez Partnera. 
W ramach realizacji projektu Partner Wiodący osiągnął następujące wskaźniki:

    Nazwa wskaźnika przedstawiona 
we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Osiągnięta wartość wskaźnika 

Uwagi

Liczba zaangażowanych instytucji partnerskich w każdym z krajów

1

1

Umowa o dofinansowanie Nr LT-PL/100/1VL-1370 z dnia 16.08.2010r.
Liczba uczestników imprez

10

10
Uczestnicy konferencji końcowej w dn. 27.06.2013r.
Liczba zbudowanych/zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych

1
2
Partner 3 przebudował drogę Skustele-Michnowce o dł. 3,71km. oraz ciąg ulic w Krasnopolu (ul. 1Maja i ul. Wojska Polskiego) o dł. 0,957 km.
Liczba zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych

1

2

j.w.

Liczba kilometrów zmodernizowanych istniejących dróg

3,71
4,667
j.w.

Liczba opublikowanych map oraz publikacji nt. projektu

256

258
Partner wiodący dokonał publikacji:

· 250 map,

· 2 artykułów prasowych,

· 6 tablic informujących o dofinansowaniu projektu, które zostały zamontowane przy przebudowanych drogach gminnych.
Liczba spotkań partnerskich

1

1

Spotkanie partnerskie zorganizowane przez  Partnera 3 w dn. 25.01.2011r. w Krasnopolu.
Liczba uczestników spotkań partnerskich

12
15
15 przedstawicieli Partnera 3 uczestniczyło 
w 5 spotkaniach partnerskich.
Kontrola ewidencji księgowej

Zarządzeniem Nr 9A/10 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30.09.2010r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla projektu realizowanego z udziałem środków pomocowych określono zasady rachunkowości oraz plan kont dla projektu LT-Pl/100. 
Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w odpowiednio oznakowanych segregatorach w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnopolu przy ul. Wojska Polskiego 4.
Informacja i promocja.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, artykuły prasowe oraz mapy zostały opatrzone logotypami oraz informacją o współfinansowaniu. Dokumentacja projektu jest przechowywana w oznakowanych segregatorach:
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Mapy wybudowanych dróg zostały oznakowane w odpowiedni sposób:
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Zakończone roboty drogowe zostały opatrzone tablicami informującymi o dofinansowaniu w ramach Programu, jednakże w trakcie kontroli na miejscu realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Skustele-Michnowce stwierdzono brak jednej tablicy pamiątkowej. Z wyjaśnień udzielonych przez (…)* – pracownika Urzędu Gminy w Krasnopolu wynika, iż przedmiotowa tablica została wymontowana podczas remontu pobliskiej drogi wojewódzkiej i przez przeoczenie nie została ponownie zamontowana. Wobec powyższego Wójt Gminy Krasnopol zobowiązał się do niezwłocznego zamontowania brakującej tablicy i dostarczenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) pisemnej informacji nt. naprawienia braku wraz z odpowiednim udokumentowaniem fotograficznym podjętego działania. Przedmiotowe dokumenty wpłynęły do PUW 28.05.2015r.
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                                      tablice pamiątkowe przy drodze Skustele-Michnowce
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                                                     tablica pamiątkowa przy ul. 1Maja                                       

Ustalenia pokontrolne:

· w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie projektu,
· wskaźniki rzeczowe zostały osiągnięte na poziomie określonym we wniosku aplikacyjnym, poza wskaźnikami związanymi z przebudową ul. 1 Maja i odcinka ulicy Wojska Polskiego w Krasnopolu, publikacjami dotyczącymi promocji projektu oraz liczbą uczestników spotkań partnerskich, których poziom realizacji jest wyższy od planowanego z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu poprzez zawarcie Aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu, 

· zadeklarowane wydatki uznane zostały za kwalifikowalne, a związane z nimi operacje za zgodne 
z przepisami wspólnotowymi i krajowymi,
· prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową,
· spełniono wymogi w zakresie informacji i promocji, 

· zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.
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	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

	
	Katalog badanych dokumentów odzwierciedlają akta kontroli nr 1-99.


Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy w Krasnopolu pod nr 3/2015.
Pouczenie:
W przypadku akceptacji treści informacji pokontrolnej proszę o jej podpisanie oraz odesłanie jednego egzemplarza do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia muszą zostać złożone pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Pani Agnieszka Wróbel-Janasz – główny specjalista
Pani Anna Klukowska – główny specjalista
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego


Pani Urszula Marta Czarnecka – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Białystok, 01.06.2015r.
Pan Karol Szrajbert – Wójt Gminy Krasnopol

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data.....................................................
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Agnieszka Wróbel-Janasz
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