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INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/LT-PL/2015
	1
	Numer kontroli
	5/2015

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Gmina Giby

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	16-506 Giby, Giby 74 A

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, § 4 porozumienia zawartego w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem pierwszego stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013

	6
	Termin kontroli
	30 stycznia 2015 roku,
2 marca 2015r., 6 maja 2015r. – uzupełnienie dokumentów

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Beata Kurant 
Rafał Kucharczyk

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

· dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania
· zasadności wydatków dla działań lub ich części
· zgodności wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części
z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	       Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr LT-PL/129 „Świecące miasta pogranicza” z dnia 10 października 2012 roku rozpoczęcie terminu realizacji projektu określono na 1 listopada 2012 roku, zakończenie na 30 kwietnia 2014 roku. W ramach projektu zaplanowano modernizację systemów oświetlenia poprzez zmianę starego nieekonomicznego oświetlenia ulic i instalację nowej sieci energetycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na przygranicznych ulicach. Budżet projektu zakładał wydatki Gminy Giby w wysokości 154.756,00 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 131.542,60 euro. 

Proces raportowania poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Sprawozdanie

Okres sprawozdawczy

Całkowita kwota kwalifikowana poświadczona przez Kontrolera Pierwszego Stopnia

Kwota w EUR
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kwota w EUR
LT-PL/129/1VL-853/P2/1/3
01.11.2012– 31.01.2013
4.505,13
3.829,36
LT-PL/129/1VL-853/P2/2/3
01.02.2013– 30.04.2013

29,78
25,31
LT-PL/129/1VL-853/P2/3/3
01.05.2013– 31.07.2013

27,81
23,63
LT-PL/129/1VL-853/P2/4/3
01.08.2013– 31.10.2013

10.982,35
9.334,99
LT-PL/129/1VL-853/P2/5/2
01.11.2013– 31.01.2014
9.537,82
8.107,14
LT-PL/129/1VL-853/P2/6/2
01.02.2014 – 30.04.2014

1.827,48
1.553,35
LT-PL/129/1VL-853/P2/7/1

01.05.2014 – 31.07.2014

51,31

43,61

LT-PL/129/1VL-853/P2/8/3
01.08.2014 – 30.11.2014

1.714,47
1.457,29
Razem 

01.11.2012-30.11.2014

28.676,15
24.374,68
Plan działań przewiduje realizację następujących wydarzeń:

· Realizacja zamówień publicznych, podpisanie umów
· Modernizacja systemów oświetlenia
· Wspólne obozy letnie w miastach Giby i Daugai
· Wspólna końcowa konferencja w Varena
· Promocja projektu (3 artykuły, 1 billboard, 30 upominków)

Wydatki poniżej kwoty 14 tys. Euro zostały poniesione zgodnie z Zarządzeniem nr 46/10 Wójta Gminy Giby z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Giby zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14000 euro i Zarządzeniem nr 16/14 Wójta Gminy Giby z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30000 euro obowiązujący w Urzędzie Gminy Giby.
W ramach kosztów przygotowawczych poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giby”. W dniu 15 października 2010 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Giby a firmą (…)* o wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. Przedmiotem umowy było wykonanie następującej dokumentacji projektowej: projekt budowy oświetlenia ulicznego we wsi Tartaczysko, Studziany Las, Karolin, Giby (Wierśnianka), projekt remontu oświetlenia ulicznego dla Gminy Giby (wsie: Giby, Pogorzelec, Sarnetki, Głęboki Bród, Frącki, Zelwa) w terminie do 15 grudnia 2010 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 18.300,00 zł. W dniu 15 grudnia 2010 roku spisano protokół odbioru dokumentacji. W dniu 3 stycznia 2011 roku za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca usługi wystawił fakturę VAT nr 01/01/2011 na kwotę brutto 18.300,00 zł, która została opłacona przez Gminę Giby w dniu 25 lutego 2011 roku. 
Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Giby.
W dniu 23 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Giby a (…)* została zawarta umowa nr Z.P.342/3/2013 na wykonanie zadania pn. „Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giby”. Przedmiotem zamówienia była:

· Wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na stojących w pasie drogowym dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych słupach elektrycznych we wsiach: Giby, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Frącki i Głęboki Bród.
· Montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na stojących w pasie drogowym dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych słupach elektrycznych we wsiach: Giby, Karolin, Studziany Las i Tartaczysko.
· Przeniesienie 19 sztuk opraw o mocy 70 W oraz wymianę 104 sztuk istniejących opraw oświetleniowych na nowe o mocy: 70 W – 52 szt., 100 W – 46 szt i 150 W – 6 szt.

· Wyniesienie układów pomiarowo – rozdzielczych poza szafy stacyjne.
Zakończenie realizacji robót ustalono na dzień 31 lipca 2014 roku. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 347.788,65 zł. 

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego nr Z.P.341VIII/9/13.    

Kierownikiem budowy został (…)* posiadający przygotowanie zawodowe do kierowania robotami w rzemiośle: „instalatorstwo elektryczne” obejmujące instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne udzielone decyzją nr (…)* z dnia (…)* wydaną przez Urząd Wojewódzki w S., wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze weryfikacyjnym (…)*.

Przebieg realizacji inwestycji został opisany w Dzienniku Budowy Nr 1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Roboty wykonywane były na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 10 stycznia 2012 roku. Zakres prac obejmował remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giby polegający na wymianie opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na stojących w pasie drogowym dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych słupach elektrycznych we wsiach: Giby, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Frącki i Głęboki Bród oraz montażu nowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na stojących w pasie drogowym dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych słupach elektrycznych we wsiach: Giby, Karolin, Studziany Las i Tartaczysko.  
Roboty wykonywane były w okresie od 24 grudnia 2013 roku do 25 lipca 2014 roku. 

W dniu 12 sierpnia 2014 roku został sporządzony protokół odbioru końcowego wykonanych robót realizowanych w okresie od 23 grudnia 2013 roku do 31 lipca 2014 roku na kwotę brutto 347.788,65 zł. Komisja uznała roboty za wykonane w całości zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami i do jakości wykonanych prac nie wniosła zastrzeżeń. 
Wykonawca po zrealizowaniu inwestycji w dniu 12 sierpnia 2014 roku wystawił fakturę VAT nr 178/08/14 na kwotę 347.788,65 zł.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił (…)* na podstawie umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zawartej w dniu 20 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Giby a Zakładem. Z tytułu wykonania umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 20.000,00 zł. Inspektor nadzoru S. C. posiada uprawnienia nr (…) w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.  

Po wykonaniu usługi  wykonawca wystawił fakturę nr 36/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku na kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Gmina Giby zawarła z (…)* porozumienie, którego przedmiotem było ustalenie warunków spłaty zobowiązań Gminy w stosunku do (…)* w łącznej kwocie 417.034,64 zł w związku z wstąpieniem (…)* w prawa zaspokojonego wierzyciela w zakresie wierzytelności: 

· (…)* – 347.788,65 zł

· (…)* – 20.000,00 zł.

Wierzytelność powstała z tytułu zawartych przez Gminę umów sprzedaży lub świadczenia usług, udokumentowanych fakturami:

· Faktura VAT Nr 178/08/14 z dnia 12.08.2014 wystawioną przez (…)* na kwotę 347.788,65 zł

· Faktura Nr 36/2014 z dnia 14.08.2014 roku wystawioną przez (…)* na kwotę 20.000,00 zł.

Gmina wyraziła zgodę na dokonanie przez (…)* zapłaty w celu wstąpienia przez (…)* w prawa zaspokojonego wierzyciela Gminy.

W wyniku zawartego porozumienia (…)* zapłaciła za wierzytelności objęte zgodą Gminy Giby z dnia 27 sierpnia 2014 roku, w tym:

· kwotę 347.788,65 zł dla (…)*  - data transakcji nastąpiła 29.08.2014r.

· kwotę 20.000,00 zł  dla (…)* – data transakcji nastąpiła 29.08.2014r.

W zawartym porozumieniu Gmina Giby zobowiązała się dokonać spłaty wierzytelności przysługującej (…)* według harmonogramu, począwszy od 31 stycznia 2015 roku.

Wykazane przez beneficjenta wydatki, które zostały zapłacone przez (…)* nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Zgodnie z postanowieniami „Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007 – 2013” tylko wydatki faktycznie poniesione w trakcie trwania realizacji projektu i udokumentowane mogą zostać uznane za kwalifikujące się do refundacji. Ponadto, rozdział 7.2.1 ww. dokumentu stanowi, że do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta (…)* w okresie objętym raportem z postępu realizacji projektu. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć  wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Tę kwestię precyzuje również załącznik nr 2 do ww. Wytycznych wskazując, że dokumentem potwierdzającym faktyczne poniesienie wydatku jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wyciągu z rachunku bankowego beneficjenta przedstawiająca dokonane operacje bankowe lub kopia przelewów bankowych potwierdzających poniesienie poszczególnych wydatków. Obowiązek beneficjenta dotyczący przedstawiania do Kontrolera Pierwszego Stopnia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, w tym faktu, że określone sumy zostały rzeczywiście przez beneficjenta zapłacone wynika także z postanowień Podręcznika Programu (rozdział 5.2).

Nie można uznać porozumień zawartych między beneficjentem a (…)* za dokument, który faktycznie potwierdza poniesienie wydatków. Zgodnie z treścią ww. porozumień wydatki dotyczące realizacji projektów zostały faktycznie zapłacone przez podmiot trzeci – firmę (…) Ponadto, spłata przez beneficjenta wierzytelności powstałych z tego tytułu zaplanowana została na 2015 rok, czyli już po zakończeniu realizacji projektu.

Z uwagi na stwierdzenie niekwalifikowalności 100% wartości wydatku, odstąpiono od przeprowadzenia kontroli ex-post dokumentacji przetargowej.

W dniu 20 października 2014 roku decyzją Komitetu Monitorująco-Sterującego zatwierdzono zmiany w projekcie polegające na zwiększeniu zakresu robót i promocji projektu. Partner 2, Gmina Giby, uzyskał zgodę na wykonanie robót dodatkowych, billboardu i artykułu.
W związku z powyższym w dniu 23 lipca 2014 roku pomiędzy Gminą Giby a (…)* została zawarta umowa nr Z.P.342/2/2014 na wykonanie zadania pn. „Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giby – roboty dodatkowe”. Przedmiotem zamówienia był:

· montaż 2 opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na istniejących słupach we wsi Frącki

· montaż 6 opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na istniejących słupach we wsi Giby

· montaż 4 opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na istniejących słupach we wsi Pogorzelec

· montaż 1 oprawy oświetleniowej wraz z osprzętem na istniejącym słupie we wsi Sarnetki

· montaż 2 opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na istniejących słupach we wsi Karolin

· montaż 5 opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na istniejących słupach we wsi Studziany Las

· montaż 1 oprawy oświetleniowej wraz z osprzętem na istniejącym słupie we wsi Głęboki Bród

Zakończenie realizacji robót ustalono na dzień 31 października 2014 roku. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 45.050,55 zł. 

W dniu 14 października 2014 roku został sporządzony protokół odbioru końcowego wykonanych robót realizowanych w okresie od 23 lipca 2014 roku do 6 października 2014 roku na kwotę brutto 42.480,05 zł. Komisja uznała roboty za wykonane w całości zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami i do jakości wykonanych prac nie wniosła zastrzeżeń. 
W dniu 14 października 2014 roku wykonawca robót wystawił fakturę VAT nr 234/10/14 na kwotę 42.480,05 zł. Wydatek nie został przez Gminę Giby wykazany w sprawozdaniu końcowym, ponieważ płatność nastąpiła po zakończeniu realizacji projektu.
Podczas kontroli projektu przeprowadzono oględziny na miejscu realizacji inwestycji. Raport z oględzin stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.
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Wspólne obozy letnie w miastach Giby i Daugai
W dniach od 11 do 17 lipca 2013 roku w Gibach został zorganizowany obóz, w którym wzięło udział 30 osób, w tym od Partnera 2 – 10 osób.

W dniu 17 czerwca 2013 roku została zawarta umowa nr 1/2013 pomiędzy Gminą Giby a (…)* na organizację letniego obozu dla młodzieży gimnazjalnej (30 osób) w okresie od 11 do 17 lipca 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu zamówienia (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka) strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 35.430,00 zł. W dniu 22 lipca 2013 roku za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca usługi wystawił fakturę nr 24/BI/07/2013 na kwotę brutto 35.430,00 zł, która została opłacona przez Gminę Giby w dniu 30 października 2013 roku. 

W celu zrealizowania programu obozu został wynajęty autokar. W dniu 8 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr 1/1/2013 pomiędzy Gminą Giby a firmą (…)* o wynajem autokaru na potrzeby obozu młodzieżowego w (…)* w okresie od 11 do 17 lipca 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 6.987,00 zł. W dniu 31 lipca 2013 roku za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca usługi wystawił fakturę nr 29/2013 na kwotę brutto 6.987,00 zł, która została opłacona przez Gminę Giby w dniu 31 października 2013 roku. 

Ponadto na potrzeby obozu zakupiono materiały na zajęcia plastyczne. Sprzedawcą materiałów została firma (…), która w dniu 11 lipca 2013 roku wystawiła fakturę VAT nr F/0407/07/13 na wartość brutto 2.218,92 zł, która została opłacona przez Gminę Giby 27 listopada 2013 roku.
W dniach od 4 do 10 sierpnia 2013 roku w Daugai został zorganizowany obóz, w którym wzięło udział 10 osób z terenu Gminy Giby.
Wspólna konferencja końcowa Varena. 

W dniu 13 listopada 2014 roku Partner Wiodący zorganizował w Warenie konferencję końcową, w której wzięło udział 10 przedstawicieli Gminy Giby. 

Promocja projektu.

· Zakup materiałów promocyjno-upominkowych.

W wyniku rozeznania rynku dokonano zakupu 30 sztuk latarek na baterie słoneczne dla uczestników obozu. Sprzedawca – (…)* wystawił w dniu 8 lipca 2013 roku fakturę VAT nr 11/2013 na kwotę brutto 1.254,60 zł, która została opłacona przez Gminę Giby w dniu 31 października 2013 roku. 
· Artykuły:
Gmina Giby opublikowała trzy artykuły prasowe zawierające informacje o projekcie w:
· Przegląd Sejneński Nr 3 z dnia 4 lutego 2013 roku – sprzedawca (…)* – faktura VAT nr 49/2013 na kwotę brutto 320,00 zł opłata 14 lutego 2013 roku – wydatek niekwalifikowalny, ponieważ nie był przedstawiony do rozliczenia w sprawozdaniu.
· Przegląd Sejneński Nr 22 z dnia 4 listopada 2013 roku – (…)* – faktura VAT nr 464/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku na kwotę brutto 320,00 zł, opłacona 27 listopada 2013 roku.

· Gazeta Współczesna Nr 230 z dnia 28 listopada 2014 roku – sprzedawca (…)* – faktura VAT nr 19116F1412W01 z dnia 28 listopada 2014 roku na kwotę brutto 659,99 zł, opłacona 28 listopada 2014 roku.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy znajduje się informacja o zrealizowanym projekcie.
· Billboardy
Gmina Giby w dniu 26 listopada 2014 roku dokonała zakupu materiałów niezbędnych do wykonania tablic w (…)* i otrzymała fakturę VAT FA3199/14/50 na kwotę brutto 429,59 zł, którą Gmina opłaciła 28 listopada 2014 roku. 

W dniu 26 listopada 2014 roku Gmina Giby zleciła (…)* wykonanie tablic informacyjnych. Za zrealizowanie zamówienia  w dniu 26 listopada 2014 roku wykonawca wystawił fakturę VAT nr 36/11/2014  na kwotę brutto 4.289,99 zł, która została opłacona 28 listopada 2014 roku.
Gmina Giby wykonała 9 tablic pamiątkowych, które zostały zamontowane w każdej miejscowości objętej remontem oświetlenia ulicznego: Giby, Zelwa, Frącki, Głęboki Bród, Tartaczysko, Sarnetki, Studziany Las, Pogorzelec, Karolin.
Wszystkie materiały informacyjne zostały opatrzone w logo Programu i logo Unii Europejskiej wraz ze zwrotem „Unia Europejska” oraz „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” oraz hasłem Programu „Sąsiedzi w działaniu”.
Spotkania robocze.
W dniu 22 stycznia 2013 roku Gmina Giby zorganizowała spotkanie robocze, w którym wzięło udział 9 osób.

Zrealizowane działania przyczyniły się do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników rzeczowych:

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika osiągnięta po zrealizowaniu projektu

Uwagi

Liczba instytucji zaangażowanych w projekt

1

1

Gmina Giby
Ilość zorganizowanych wydarzeń

1

1
Organizacja 7-dniowego obozu młodzieżowego
Liczba uczestników wydarzeń

30

30
Uczestnicy:
obóz w Gibach – 10 osób
obóz w Daugai – 10 osób
konferencja końcowa Varena – 10 osób
Ilość wybudowanych/

przebudowanych obiektów infrastrukturalnych

1

2
Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giby – roboty podstawowe i dodatkowe
Liczba stworzonych / zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych
1

2
Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giby – roboty podstawowe i dodatkowe
Liczba stworzonych i opublikowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych
34
42
30 latarek
3 artykuły prasowe

9 tablic informacyjnych
Liczba partnerskich spotkań
1
1
Spotkanie w Gibach 22 styczeń 2013r. (9 uczestników)
Ewidencja księgowa

Gmina Giby prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową zgodnie z Zarządzeniem nr 49a/12 Wójta Gminy Giby z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i samorządowej jednostki budżetowej i zasad ewidencji pomocy finansowej na realizację projektu Świecące Miasta Pogranicza”.  
Ustalenia pokontrolne:

· w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym 

· działania określone w umowie o dofinansowanie zostały wykonane 

· wskaźniki rzeczowe zostały osiągnięte na poziomie określonym we wniosku aplikacyjnym, poza wskaźnikami związanymi z remontem oświetlenia ulicznego i promocją, których poziom realizacji jest wyższy od planowanego z uwagi na wykonanie robót dodatkowych 
· wydatki dotyczące kosztów podróży, promocji, obozu, usług administracyjnych i bezpośrednich kosztów administracyjnych (materiały biurowe, telekomunikacja) uznane zostały za kwalifikowalne, a związane z nimi operacje są zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi
· wydatki dotyczące remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giby oraz nadzoru inwestorskiego zostały uznane w całości za niekwalifikowalne w związku z poniesieniem ich niezgodnie z zasadami Programu (wydatek nie został poniesiony przez Partnera)
· prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową

· spełniono wymogi w zakresie informacji i promocji 
· zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.
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	Wydatki związane z remontem oświetlenia ulicznego (347.788,65 zł) i nadzorem inwestorskim (20.000,00 zł) zostały uznane w całości za niekwalifikowalne, ponieważ nie zostały poniesione przez Gminę Giby. 
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	Dokumentacja projektowa.

Akta kontroli stanowią dokumenty od nr 1 do nr 68.


Dokonano wpisu do książki kontroli Gminy Giby pod nr 1/2015.

Pouczenie:
W przypadku akceptacji treści informacji pokontrolnej proszę o jej podpisanie oraz odesłanie jednego egzemplarza do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.


W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej jednostka kontrolowana zobowiązana jest do przekazania wyjaśnień dotyczących odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Pan/i Beata Kurant
Pan/i Rafał Kucharczyk
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Urszula Marta Czarnecka – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Białystok, data 29.05.2015r.
Wójt Gminy Jan Kramnicz odmówił podpisania informacji pokontrolnej
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data....................................................
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Beata Kurant
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