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INFORMACJA POKONTROLNA NR 8/LT-PL/2015
	1
	Numer kontroli
	8/2015

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Gmina Szypliszki

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	16-411 Szypliszki, ul. Suwalska 21

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, § 4 porozumienia zawartego w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem pierwszego stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013

	6
	Termin kontroli
	5 marca 2015 roku, uzupełnienie dokumentów 1.04.2015r., 21.04.2015r., 1.06.2015r, 18,24,25.06.2015r

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Beata Kurant 
Rafał Kucharczyk

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

· dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania
· zasadności wydatków dla działań lub ich części
· zgodności wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części
z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr LT-PL/175 „Transgraniczna sieć sportów zielonych” z dnia 23 stycznia 2014 roku rozpoczęcie terminu realizacji projektu określono na 1 stycznia 2014 roku, zakończenie na 31 grudnia 2014 roku. Budżet projektu zakładał wydatki Gminy Szypliszki w wysokości 283.247,83 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 240.760,65 euro. 
Celem projektu była poprawa transgranicznej infrastruktury i modernizacja obiektów sportowych, wzmocnienie transgranicznych relacji w obszarze sportu oraz włączenie zagadnień ochrony środowiska do polityki rozwoju sportu. 
Proces raportowania poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Sprawozdanie

Okres sprawozdawczy

Całkowita kwota kwalifikowalna poświadczona przez Kontrolera Pierwszego Stopnia

Kwota w EUR
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kwota w EUR

LT-PL/175/1S-20/LP/1/1
01.01.2014– 30.06.2014
0,00
0,00
LT-PL/175/1S-20/LP/2/3
01.07.2014– 30.09.2014
145.625,00
123.781,25
LT-PL/175/1S-20/LP/3/3
01.10.2014– 31.12.2014
80.359,14
68.305,26
Razem 

01.01.2014 - 31.12.2014

225.984,14
192.086,51
Plan działań przewidywał realizację następujących wydarzeń:

1. transgraniczna sieć zarządzania sportem zrównoważonym
2. rozwój transgranicznej infrastruktury sportowej
3. transgraniczne igrzyska sportów zielonych.
Działanie – Transgraniczna sieć zarządzania sportem zrównoważonym.

W ramach działania przewidziano zorganizowanie dwóch szkoleń dla 34 uczestników i opracowanie dokumentu strategicznego. 
„Program Rozwoju Transgranicznego Sportu Zrównoważonego”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szypliszki i Gminie Szypliszki, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3.2014 Wójta Gminy Szypliszki z 16 kwietnia 2014 roku, wyłoniono wykonawcę usługi, którym został (…)*.

Gmina Szypliszki 11 sierpnia 2014 roku zawarła z ww. wykonawcą umowę na opracowanie w terminie do 20 grudnia 2014 roku  „Programu Rozwoju Transgranicznego Sportu Zrównoważonego” zawierającego część analityczną, strategiczną z określeniem priorytetów oraz wdrożeniową z listą działań do wspólnego wdrażania. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie na kwotę 16.917,60 zł brutto. 

Protokół zdawczo – odbiorczy został sporządzony 30 grudnia 2014 roku. Stanowił on podstawę do wystawienia 30 grudnia 2014 roku faktury nr 005/12/2014 na kwotę 16.917,60 zł brutto. Gmina Szypliszki 30 grudnia 2014 roku opłaciła ww. fakturę, a 22 czerwca 2015 roku wystąpiła do Wykonawcy o karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.  
Szkolenie „ Środowiskowe zarządzanie sportem”

Od 13 do 14 grudnia 2014 roku w Mikołajkach odbyło się szkolenie „Środowiskowe Zarządzanie Sportem”, w którym wzięło udział 16 osób, w tym ośmiu przedstawicieli z Gminy Szypliszki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szypliszki i Gminie Szypliszki, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3.2014 Wójta Gminy Szypliszki z 16 kwietnia 2014 roku, wyłoniono wykonawcę usługi, którą została (…)*.

Gmina Szypliszki 11 sierpnia 2014 roku zawarła umowę z (…)*, reprezentowaną przez (…)* – Prezesa Zarządu o zorganizowanie w terminie do 20 grudnia 2014 roku dwudniowego szkolenia „Środowiskowe zarządzanie sportem” dla 16 osób z Polski i Litwy. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie zrównoważonego ze środowiskiem naturalnym zarządzania sportem. Tematyka obejmowała m.in. następujące zagadnienia: społeczna misja sportu i jej wkład do polityki zrównoważonego rozwoju, miejsce sportu w ramach systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS oraz Programu LIFE+ Unii Europejskiej. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 9.632,77 zł brutto. 

Za wykonanie usługi (…)* 15 grudnia 2014 roku wystawiła fakturę VAT nr 009/2014 na kwotę 9.632,77 zł, w tym zakwaterowanie uczestników 1689,96 zł, wyżywienie 4.055,90 zł, wynajem sal szkoleniowych 337,99 zł, wynagrodzenie moderatora 2703,94 zł, opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 844,98 zł, którą Gmina Szypliszki opłaciła 30 grudnia 2014 roku. 

Warsztaty strategiczne.

Od 24 do 26 listopada 2014 roku w Szypliszkach odbyły się warsztaty strategiczne w ramach projektu w zakresie Programu Rozwoju Transgranicznego Sportu Zrównoważonego, w których wzięło udział 18 osób, w tym dziewięciu przedstawicieli strony polskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szypliszki i Gminie Szypliszki, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3.2014 Wójta Gminy Szypliszki z 16 kwietnia 2014 roku, wyłoniono wykonawcę usługi, którą została Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego. Wpłynęły trzy oferty: (…)* na kwotę brutto 17.533,36 zł, (…)* na kwotę brutto 16.054,62 zł, (…)* na kwotę brutto 16.899,60 zł

Gmina Szypliszki 11 sierpnia 2014 roku zawarła z (…)*, reprezentowaną przez (…)* – Prezesa Zarządu umowę o zorganizowanie w terminie do 30 listopada 2014 roku trzydniowych warsztatów strategicznych dla 18 osób z Polski i Litwy. Celem warsztatów było opracowanie założeń, priorytetów oraz działań „Programu Rozwoju Transgranicznego Sportu Zrównoważonego” oraz podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie zintegrowanego podejścia do planowania, zarządzania operacyjnego wydarzeniami i imprezami sportowymi na pograniczu polsko - litewskim. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 16.889,60 zł brutto, która jest wyższa od najniższej oferty o 834,98 zł.  Koszt kwalifikowalny został przyjęty przez Kontrolera Pierwszego Stopnia na poziomie 16.054,62 zł.  

Po zrealizowaniu usługi wykonawca wystawił 26 listopada 2014 roku fakturę VAT nr 007/2014 na kwotę brutto 16.889,60 zł, którą Gmina Szypliszki opłaciła 30 grudnia 2014 roku.

Działanie – Rozwój transgranicznej infrastruktury sportowej.

Wykonanie działania polegało na modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Słobódce. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OI.341.1.2014 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Słobódce.    

Szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 194.559,63 euro na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego w dniu 1 stycznia 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 4 – 2014, natomiast ogłoszenie na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń zostało zamieszczone 7 stycznia 2014 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od 7 stycznia 2014 roku. Termin składania ofert został wyznaczony na 31 stycznia 2014 roku do godziny 900. Wpłynęło osiem ofert. Komisja po dokonaniu czynności badania i oceny zgodności ofert z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy (…)*.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli ex-post przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Słobódce pn. „Transgraniczna sieć zielonych sportów”  Kontroler Pierwszego Stopnia stwierdził naruszenie nw. artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp):

1. art. 45 ust. 4 poprzez nieprawidłowe wyliczenie wartości wadium. Kwota określona przez Zamawiającego wyniosła 25.000 zł, zgodnie z ustawą Pzp wadium należy określić do 3 % wartości zamówienia, czyli do 24.659,85 zł

2. art. 41 pkt 6, 7 i art. 36 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 poprzez brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert. Występuje rozbieżność w podaniu terminu  wykonania zamówienia: w ogłoszeniu wskazano 6 miesięcy, natomiast w siwz termin wykonania zamówienia określono na 31.08.2014; w siwz zażądano polisy ubezpieczeniowej na kwotę 1 mln zł oraz wykazania się zdolnością kredytową na 1 mln zł; natomiast w ogłoszeniu zawarto informację tylko w zakresie zdolności kredytowej na 1 mln zł. Ponadto w siwz brakuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. art. 29 ust. 3 poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując system Kreisel, system Stopter przy ocieplaniu ścian, zaprawę klejową Atlas, oprawy świetlówkowe typu Rubin Sport.
4. art. 95 ust. 1 poprzez brak zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy. Umowa została zawarta 28 lutego 2014 roku, natomiast ogłoszenie ukazało się 25 września 2014 roku. 

5. art. 42 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nieudostępnienie siwz na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Ogłoszenie w BZP zostało opublikowane 1.01.2014, natomiast na stronie internetowej ukazało się 07.01.2014, w siedzibie Zamawiającego 02.01.2014.
W związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych podczas przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego nr OI.341.1.2014 na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Słobódce pn. „Transgraniczna sieć zielonych sportów”  Kontroler Pierwszego Stopnia wymierzył korektę finansową w wysokości 25 % wartości zamówienia 818.315,45 zł (194.166,67 euro), czyli 204.578,86 zł (48.541,67 euro), w tym wartość z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 173.892,03 zł (41.260,41 euro). 

Gmina Szypliszki 28 lutego 2014 roku zawarła z firmą (…)* umowę na wykonanie remontu hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół w Słobódce w ramach projektu „Transgraniczna sieć sportów zielonych”. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 31 sierpnia 2014 roku za kwotę brutto 818.315,45 zł. 

Roboty wykonywane były na podstawie zgłoszenia na budowę skierowanego do Starosty Suwalskiego pismem z 12 stycznia 2012 roku, w którym określono zakres prac polegających na dociepleniu materiałem izolacyjnym (styropianem) metodą lekką mokrą w systemie Kreisel budynku szkolnego – sali gimnastycznej oraz na podstawie zgłoszenia na budowę skierowanego do Starosty Suwalskiego pismem z 24 czerwca 2014 roku. Zakres prac ujętych w zgłoszeniu obejmuje wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych, wymianę drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych sali gimnastycznej, wymianę okien zespolonych w piwnicy, wymianę posadzki w pomieszczeniu siłowni, montaż nagrzewnic na sali gimnastycznej.  
Z przedmiaru robót wynika, że w ramach ww. zamówienia zakres prac obejmował: wykonanie elewacji, remont pomieszczeń sanitarnych w piwnicy, wymianę parkietu wraz z pomalowaniem nowych linii boisk do siatkówki, kosza i piłki ręcznej w sali gimnastycznej, dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, remont ścian i stropów sali gimnastycznej, remont pomieszczenia nauczycieli przy sali gimnastycznej z wykuciem przejścia, remont pomieszczenia szatni przy pomieszczeniu wf nauczycieli, remont ciągu komunikacyjnego w piwnicy, remont ciągu komunikacyjnego do sali gimnastycznej, remont pomieszczeń siłowni, remont balkonu, wymianę oświetlenia.
Kierownikiem budowy został (…)* posiadający uprawnienia budowlane o numerze (…)* z dnia 9 lipca 1992 roku, stwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego upoważniającego do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym (…)*. 
Protokół technicznego odbioru robót został sporządzony 29 sierpnia 2014 roku. Stwierdzono w nim, że roboty wykonane zostały terminowo, zgodnie z zamówieniem i bez usterek. Fakturę VAT nr F 0048/2014  z 2 września 2014 roku wystawioną przez (…)* na kwotę brutto 818.315,45 zł Gmina Szypliszki opłaciła 30 września 2014 roku.

Gmina Szypliszki uzyskała zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie projektu, które zaczęły obowiązywać 1 września 2014 roku. Zmiana polegała na wprowadzeniu robót dodatkowych przy remoncie sali gimnastycznej oraz zakupie dodatkowego wyposażenia sali. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego nr OI.341.1.2.2014 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Słobódce – roboty komplementarne (uzupełniające).    

Szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 33.283,48 euro na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego 11 lipca 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 151825 – 2014, na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od 11 lipca 2014 roku. Termin składania ofert został wyznaczony na 28 lipca 2014 roku do godziny 900. Wpłynęła jedna oferta. Komisja po dokonaniu czynności badania i oceny zgodności ofert z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy (…)*.  
W wyniku przeprowadzonej kontroli ex-post przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Słobódce – roboty komplementarne (uzupełniające) Kontroler Pierwszego Stopnia stwierdził naruszenie nw. artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp):

1. art. 24 ust. 2 pkt 5 poprzez brak ze strony Zamawiającego zbadania informacji w zakresie przynależności ewentualnych wykonawców do grupy kapitałowej.

2. art. 29 ust. 3 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych bez zachowania przesłanek wymienionych w tym przepisie. W przedmiarze robót użyte zostały nazwy własne w następujących pozycjach: 16-19, 59, 116 – system STOPTER, emulsja Atlas Uni-Grunt, tynk mineralny Atlas Cermit DR 20 lub SN 20, nagrzewnice ścienne Volcano VR2 

3. art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez brak zamieszczenia w siwz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

4. art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez brak w siwz informacji o konieczności złożenia dokumentu – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym jest mowa w ogłoszeniu w pkt III.4.1 oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia od każdego z podmiotów w przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów (pkt III.4.1 ogłoszenia)
5. art. 41 pkt 7 ustawy Pzp poprzez brak w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
6. art. 95 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak niezwłocznego zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się 25 września 2014 roku pod numerem 204027-2014, natomiast umowa została zawarta 18 sierpnia 2014 roku.
W związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych podczas przeprowadzania procedury zamówienia publicznego nr OI.341.1.2.2014 na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Słobódce pn. „Transgraniczna sieć zielonych sportów – roboty komplementarne (uzupełniające)” Kontroler Pierwszego Stopnia za naruszenie art. 29 ust. 3 wyłączył wydatki na kwotę 7.902,40 zł, natomiast za naruszenie pozostałych przepisów ustawy Pzp wymierzył korektę finansową w wysokości 10 % wartości zamówienia po odjęciu wydatków wyłączonych, która wyniosła 16.409,76 zł. Łączna wartość korekty finansowej wyniosła 24.312,16 zł (5.816,58 euro), w tym wartość z EFRR 20.665,33 zł (4.944,10 euro). 

Gmina Szypliszki 18 sierpnia 2014 roku zawarła umowę z firmą (…)* na wykonanie remontu hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół w Słobódce w ramach projektu „Transgraniczna sieć sportów zielonych” – roboty komplementarne. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 31 sierpnia 2014 roku za kwotę 172.000,00 zł brutto. 
Z przedmiaru robót wynika, że w ramach zamówienia prace remontowe obejmowały: wykonanie elewacji na powierzchni 7,8 m2, remont pomieszczenia dla chłopców, ciągu komunikacji w piwnicy, remont pomieszczeń siłowni oraz wykonanie wejścia zewnętrznego, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji co w sali gimnastycznej, dostawę i montaż monitoringu i nagłośnienia sali gimnastycznej. 
Protokół technicznego odbioru robót został sporządzony 5 września 2014 roku. Stwierdzono w nim, że roboty wykonane zostały terminowo, zgodnie z zamówieniem i bez usterek. Fakturę VAT nr F 0052/2014  z 19 września 2014 roku wystawioną przez (…)* na kwotę brutto 172.000,00 zł Gmina Szypliszki opłaciła 17 października 2014 roku.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma (…)* na podstawie umowy zawartej 28 lutego 2014 roku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji zadania „Remont hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół w Słobódce w ramach projektu”. Strony umowy ustaliły wynagrodzenie  w wysokości 22.000,00 zł brutto. Inspektor nadzoru posiada uprawnienia budowlane nr (…)* z 11 października 1979 roku potwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego upoważniającego do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym (…)*. Usługodawca za zrealizowane warunki umowy 29 września 2014 roku wystawił fakturę nr 22/09/2014 na kwotę 11.000,00 zł i 28 października 2014 roku fakturę nr 23/10/2014 na kwotę 11.000,00 zł, którą Gmina Szypliszki opłaciła odpowiednio 15 października 2014 roku i 14 listopada 2014 roku. 

Podczas kontroli projektu przeprowadzono oględziny na miejscu realizacji inwestycji, raport z oględzin stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.
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Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie  pismem nr P-994 z 1 września 2014 roku wyraził zgodę na zmiany w szczegółowym budżecie projektu, w tym zgodził się na dodatkowe roboty budowlane i zakup dodatkowego wyposażenia sportowego niezbędnego do treningów w zakresie następujących dyscyplin sportowych: strzelectwo, tenis stołowy, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, unihokej, badminton, gimnastyka, lekkoatletyka, aerobic i kulturystyka.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szypliszki i Gminie Szypliszki, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3.2014 Wójta Gminy Szypliszki z 16 kwietnia 2014 roku, wyłoniono wykonawcę dostawy wyposażenia strzelnicy, którym zostało (…)*
Gmina Szypliszki 1 września 2014 roku zawarła umowę z (…)* na sprzedaż i dostawę wyposażenia strzelnicy w terminie do 25 września 2014 roku. Za wykonanie dostawy strony ustaliły wynagrodzenie na kwotę 29.291,82 zł brutto. Dostawca 22 września 2014 roku wystawił fakturę nr F/03312/THZ/14 na kwotę brutto 29.291,82 zł, którą Gmina Szypliszki opłaciła 22 października 2014 roku

Dokonano zakupu: 
- trzech karabinów sportowych (karabin wiatrówka ANSCHUTZ – 2 szt, karabin wiatrówka FWB – 1 szt)
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- akcesoriów (2 stojaki na karabin, 2 tarczociągi, 16 opakowań tarcz, 70 opakowań amunicji) 
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- 2 kompletów ubrań (rękawica strzelecka, kurtka i spodnie)
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W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szypliszki i Gminie Szypliszki, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3.2014 Wójta Gminy Szypliszki z 16 kwietnia 2014 roku, wyłoniono wykonawcę dostawy wyposażenia sali gimnastycznej, którą została firma (…)*.

Gmina Szypliszki 1 września 2014 roku zawarła umowę z firmą (…)* na sprzedaż i dostawę wyposażenia sali gimnastycznej (sprzęt sportowy) w terminie do 30 września 2014 roku. Za wykonanie dostawy strony ustaliły wynagrodzenie na kwotę 67.383,98 zł brutto. Dostawca 29 września 2014 roku wystawił fakturę VAT nr 76/2014 na kwotę brutto 67.383, 98 PLN, którą Gmina Szypliszki opłaciła 27 października 2014 roku.
Dokonano zakupu:

Tenis stołowy - stół do tenisa stołowego – 3 szt: rakietka Butterfly – 4 szt; piłeczka do tenisa stołowego Clube – 100 szt
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Aerobic – 29 przyrządów do ćwiczeń (urządzenie Axer do modelowania nóg – 2 szt, kołyska AB Roller do ćwiczeń – 2 szt., przyrząd do ćwiczeń ud agrafka Axer – 24 szt, wioślarz Kettler Favorit – 1 szt)
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Piłka nożna (piłka nożna halowa 10 szt, piłka nożna – 10 szt, płotek koordynacyjny zestaw MID – 2 szt, drabinka koordynacyjna okrągła 5 m – 2 szt, rebounder rama z siatką – 1 szt)
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Piłka ręczna – 10 piłek ręcznych Molten
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Siatkówka – 10 piłek siatkowych Mikasa MVA-300, 10 piłek siatkowych Molten V4M-4000 
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Koszykówka – 10 piłek siatkowych Molten GF6
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Unihokej – 1 zestaw szkolny Pyton 87 max 
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Badminton – 10 zestawów  rakietek, 100 lotek
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Gimnastyka – 8 materacy gimnastycznych z uchwytami 200x120x10, 12 ławeczek gimnastycznych, kozioł gimnastyczny, skrzynia pięcioczęściowa, odskocznia gimnastyczna
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Lekkoatletyka – poprzeczka do skoków wzwyż, 2 materace gimnastyczne zeskokowe 300x200x40, kołderka do materaca zeskokowego, 10 płotków aluminiowych składanych, 2 bloki startowe, przyrząd do pomiaru skoku dosiężnego, kula treningowa 3 kg, kula treningowa 4 kg, okrąg do progu do pchnięcia kulą, próg do pchnięcia kulą, dysk uniwersalny drewniany 1 kg, dysk uniwersalny drewniany 1,5 kg, okrąg do rzutu dyskiem, oszczep treningowy 500g, oszczep treningowy 700g
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Kulturystyka – ławka Mastersport JH3, 1 urządzenie do ćwiczenia mięśnia czworogłowego uda Mastersport JP-2, twister Mastersport JP-14S, zestaw hantli stalowych 4-36 kg ze stojakiem Marbo, stojak na uchwyty + 7 uchwytów Kettler, gryf mocno łamany 120 cm Hopsport, gryf prosty 180cm Hopsport, 3-metrowe plexilustro, 5 numeratorów Modest mały 01-21, 5 wózków składanych do piłek, stojak na obciążenia Mastersport JP-38.
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Zakup materiałów promocyjno-informacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szypliszki i Gminie Szypliszki, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3.2014 Wójta Gminy Szypliszki z 16 kwietnia 2014 roku, wyłoniono wykonawcę usługi, którą została firma *.

Wykonanie billboardu, tablicy pamiątkowej, rollup’u zlecono firmie (…)*. Wykonawca 18 grudnia 2014 roku wystawił fakturę Nr 6/02/12/2014 na kwotę 4650,00 zł, którą Gmina Szypliszki opłaciła 30 grudnia 2014 roku. 
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W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szypliszki i Gminie Szypliszki, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3.2014 Wójta Gminy Szypliszki z 16 kwietnia 2014 roku, wyłoniono wykonawcę usługi, którą została redakcja Gazety Współczesnej.

W Gazecie Współczesnej ukazały się trzy artykuły o projekcie: 15 grudnia 2014 roku, 23 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2014 roku.  Fakturę VAT Nr 20396F1412W01 z 31 grudnia 2014 roku na kwotę 840,00 zł brutto za publikację dwóch reklam w Gazecie Współczesnej w Magazynie Suwalskim (23 i 31 grudnia 2014 r.) wystawioną przez (…)*  Gmina Szypliszki opłaciła 31 grudnia 2014 roku. 
Wszystkie materiały informacyjne zostały opatrzone w logo Programu i logo Unii Europejskiej wraz ze zwrotem „Unia Europejska” oraz „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” oraz hasłem Programu „Sąsiedzi w działaniu”.
Zrealizowane działania przyczyniły się do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników rzeczowych:   
Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika osiągnięta po zrealizowaniu projektu

Uwagi

Liczba instytucji zaangażowanych w projekt

1

1
Gmina Szypliszki
Liczba utworzonych struktur transgranicznych
1
1
Umowa o współpracy zawarta 15.01.2015r. pomiędzy Gminą Szypliszki a Samorządem Kazlu Rudy
Liczba zorganizowanych wydarzeń
2
2
Warsztaty strategiczne, szkolenie
Liczba uczestników wydarzeń
34
34
Warsztaty – 18 osób, szkolenie – 16 osób
Liczba opracowanych analiz / dokumentów 

1
1
Program rozwoju transgranicznego sportu zrównoważonego
Liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów infrastrukturalnych
1

1
Remont sali sportowej przy Zespole Szkół w Słobódce
Liczba działań wspierających wspólne studia / strategie kulturowe, historyczne i turystyczne oraz prace badawcze, utworzenie wspólnych baz danych
1

1

Program rozwoju zrównoważonego sportów transgranicznych
Liczba materiałów promocyjnych i informacyjnych
6
6
3 artykuły prasowe
1 billboard
1 tablica pamiątkowa

1 rollup
Usługa tłumaczenia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szypliszki i Gminie Szypliszki, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3.2014 Wójta Gminy Szypliszki z 16 kwietnia 2014 roku, wyłoniono wykonawcę usługi, którą została firma (…)*.

Firma ta wykonywała usługę tłumaczenia podczas szkoleń, warsztatów i obozu. Fakturę nr 004/12/2014 z 23 grudnia 2014 roku na kwotę 844,98 zł wystawioną przez wykonawcę usługi Gmina Szypliszki opłaciła 30 grudnia 2014 roku. 

Ewidencja księgowa

Gmina Szypliszki prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową projektu LT-PL/175 zgodnie z Zarządzeniem nr 5.2014 Wójta Gminy Szypliszki z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz planu kont na potrzeby zadania „Remont hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół w Słobódce w ramach projektu „Transgraniczna sieć sportów zielonych”. Gmina Szypliszki na realizację projektu wydatkowała środki w wysokości 1.190.172,78 zł. 
Ustalenia pokontrolne:

1. działania określone w umowie o dofinansowanie zostały wykonane 

2. wskaźniki rzeczowe zostały osiągnięte na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie
3. wydatki dotyczące wynagrodzenia, kosztów podróży, usług i zakupów uznane zostały za kwalifikowalne, a związane z nimi operacje są zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi
4. w przypadku przeprowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały naruszone przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
5. prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową

6. spełniono wymogi w zakresie informacji i promocji 

7. zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.
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	STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	
	Stwierdzono naruszenie nw. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. art. 45 ust. 4 poprzez nieprawidłowe wyliczenie wartości wadium
2. art. 41 pkt 6, 7 i art. 36 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 poprzez brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert 
3. art. 29 ust. 3 poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek wymienionych w tym przepisie
4. art. 95 ust. 1 poprzez brak zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy 
5. art. 42 ust. 1 poprzez nieudostępnienie siwz na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP
6. art. 24 ust. 2 pkt 5 poprzez brak ze strony Zamawiającego zbadania informacji w zakresie przynależności ewentualnych wykonawców do grupy kapitałowej. 
W wyniku naruszonych ww. przepisów została nałożona korekta finansowa w wysokości 228.891,02 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 194.557,36 zł.
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	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

	
	Dokumentacja projektowa.


Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy w Szypliszkach pod nr 1/2015.

Pouczenie:
W przypadku akceptacji treści informacji pokontrolnej proszę o jej podpisanie oraz odesłanie jednego egzemplarza do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia muszą zostać złożone pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Pan/i Beata Kurant
Pan/i Rafał Kucharczyk
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Z up. Wojewody podlaskiego Urszula Marta Czarnecka – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Białystok, data 26.06.2015
Mariusz Grygieńć - Wójt
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Szypliszki, data 08.07.2015
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Beata Kurant
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