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INFORMACJA POKONTROLNA NR 13/LT-PL/2015
	1
	Numer kontroli
	13/2015

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Powiat Suwalski

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Polska – Litwa 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim

	6
	Termin kontroli
	08.04.2015r.

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Anna Klukowska
Rafał Kucharczyk

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

- dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania

- zasadności wydatków dla działań 

- zgodności wydatków i związanych z nimi operacji z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	Zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 03.12.2013r. Powiat Suwalski realizował projekt LT-PL/193 
„Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II”” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013. Umowa została podpisana na kwotę wydatków kwalifikowalnych 219 720,00 EUR, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 186 762,00 EUR. Umowa przewidywała realizację projektu w okresie od 1 listopada 2013r. do 31 grudnia 2014r. Aneksem nr 1 zmieniono wartość całego projektu, zmiana ta nie objęła jednak wartości projektu realizowanego przez Powiat Suwalski.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:
Lp.

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Osiągnięta wartość wskaźnika

Sposób pomiaru wskaźnika

1

Liczba instytucji zaangażowanych jako partnerzy w kraju każdego partnera

1
1
Podpisane porozumienie partnerskie dotyczące projektu LT-PL/193
2

Liczba zorganizowanych wydarzeń

2
2
· uroczystość otwarcia inwestycji w Bolciach, gmina Wiżajny, powiat suwalski w dniu 16.12.2014r.
· międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt w Lipniaku koło Suwałk w dniu 05.12.2014r.
3

Liczba uczestników wydarzeń

110
121
· 68 uczestników uroczystości otwarcia inwestycji w Bolciach w dniu 16.12.2014r.
· 53 uczestników międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt w Lipniaku koło Suwałk w dniu 05.12.2014r.
4
Liczba przygotowanych badań /analiz/dokumentów przygotowawczych
1
1
Opracowana „Koncepcja rozwoju gospodarczego wybranych stref partnerów projektu w obrębie transgranicznego obszaru Euroregionu Niemen i Szeszupy”
5
Liczba wybudowanych/zrekonstruowanych obiektów infrastruktury
2
2
· Budowa parkingu z 2 budynkami i obiektami małej architektury oraz z drogą dojazdową
· Ciąg (ścieżka) pieszo – rowerowy wzdłuż dawnego pasa granicznego Polska - Litwa
6
Liczba rozwiniętych/zrekonstruowanych obiektów infrastruktury
2
2
· Budowa parkingu z 2 budynkami i obiektami małej architektury oraz z drogą dojazdową
· Ciąg (ścieżka) pieszo – rowerowy wzdłuż dawnego pasa granicznego Polska - Litwa
7
Liczba miast/społeczności objętych nowym transportem, transportem publicznym, energią, IT lub komunikacją
1
1
Bolcie i Suwałki – internetowy system monitoringu IT łączący trójstyk „Wisztyniec” (LT, PL, RUS)  w Bolciach ze stroną internetową Powiatu Suwalskiego
8
Liczba wypracowanych/wdrażanych przestrzennych/regionalnych strategii/planów/koncepcji rozwoju dotyczących obszarów współpracy transgranicznej 

1
1
Opracowana „Koncepcja rozwoju gospodarczego wybranych stref partnerów projektu w obrębie transgranicznego obszaru Euroregionu Niemen i Szeszupy”
9
Liczba kilometrów wybudowanych nowych dróg
0,296
0,2863
Wykonano drogę dojazdową do parkingu o długości 82,30 m oraz ciąg (ścieżkę) pieszo-rowerowy o długości 204 m  - łącznie 286,30 m
/wykonanie krótszej niż planowano drogi wynika z różnych pomiarów na etapie planowania i wykonania drogi – projektant założył jej początek i koniec w osiach drogi gminnej, zaś wykonawca wykonał drogę dojazdową do krawędzi drogi gminnej, ponieważ nawierzchnia drogi gminnej (wewnętrznej) realizowana była wg odrębnego postępowania/
10
Liczba oznaczonych obiektów
50
50
Dokonano oznaczenia 50 obiektów i atrakcji  turystycznych 
11
Liczba publikacji
1
1
Broszura promocyjna z wkładką mapową o treści turystycznej 
12
Liczba zorganizowanych spotkań partnerskich
2
2
· Spotkanie w Suwałkach w dniu 27.11.2013r.
· Spotkanie w Suwałkach w dniu 11.06.2014r.

13
Liczba informacji i materiałów promocyjnych 
8
8
· 3 tablice informacyjne w miejscu realizacji inwestycji
· 3 tablice pamiątkowe w miejscu zrealizowanej inwestycji
· 1 informacyjna tablica turystyczna

· 1 ogłoszenie prasowe (Gazeta Współczesna 27.11.2013)
Realizacja projektu została opisana w raportach przedłożonych do Kontroli I stopnia zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp
Okres raportowania

Data złożenia raportu do Kontrolera I stopnia

Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych przez Kontrolera I stopnia (EUR)

Kwota wydatków z EFRR zatwierdzonych przez Kontrolera I stopnia (EUR)

Data wystawienia certyfikatu przez Kontrolera I stopnia 
(ostateczna)

1

01.11.2013 – 30.04.2014
15.05.2014
7 568,08
6 432,86
10.07.2014
2

01.05.2014 – 31.10.2014
18.11.2014
87 403,13
74 292,66
28.01.2015
3
01.11.2014 – 31.12.2014
24.03.2014
115 818,92
98 446,08
Do czasu przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu ostatni certyfikat nie został wystawiony  przez Kontrolera I stopnia zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kontroli pierwszego stopnia”
Razem

210 790,13
179 171,60
N/d
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:        
Wybudowano publiczną infrastrukturę turystyczną w Bolciach (gmina Wiżajny) składającą się z 2 elementów.  
Zadanie polegało na wykonaniu parkingu z 2 budynkami (budynkiem sezonowej toalety i wiatą – deszczochronem)  i obiektami małej architektury -  ławkami do siedzenia (4 szt.), stojakami rowerowymi (3 szt.), koszami na śmieci (4 szt.) oraz z drogą dojazdową. Na parkingu zamontowano tablicę informacyjną trójdzielną zadaszoną, dwa słupy oświetleniowe, wyświetlacz LED (temperatura, zegar), system monitoringu IT umożliwiający obserwację obrazu on-line na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego. Parking i droga dojazdowa zostały oznakowane znakami drogowymi, prace objęły także wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wodociągowego oraz energetycznego. 
Drugim wykonanym elementem był ciąg (ścieżka) pieszo – rowerowy z kruszywa naturalnego wzdłuż dawnego pasa granicznego Polska – Litwa zakończony placem manewrowym i stojakami na rowery. 
Na wykonanie przedmiotowych prac wydano decyzję AIB.6740.9.5.2013 z dnia 17.07.2013r. i udzielono tym samym pozwolenia na budowę inwestycji p.n. usługi turystyczne wraz z budową infrastruktury turystycznej.
Wykonawca wyżej opisanych prac został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przedmiotowego postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2014r., umieszczono je również na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. Do upływu wskazanego przez zamawiającego terminu wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała wymagania zamawiającego. W związku z powyższym z wykonawcą, który przedstawił tą ofertę w dniu 19.05.2014r. podpisana została umowa na zgodną z ofertą kwotę 610 400,56 zł brutto. Termin realizacji zamówienia został wyznaczony na dzień 03.10.2014r., a Aneksem nr 1 z dnia 29.09.2014. termin realizacji zamówienia przesunięto na dzień 10.11.2014r. Aneks nr 2 z dnia 07.11.2014r. wyznaczył termin realizacji zamówienia na dzień 28.11.2014r. Na podstawie protokołu częściowego odbioru robót nr 1/2014 z dnia 31.07.2014r., w którym jakość wykonanych prac określono jako dobrą, wystawiona została faktura na kwotę 323 225,55 zł brutto. Protokół częściowego odbioru robót nr 2/2014 z dnia 12.12.2014r. potwierdzający dobrą jakość wykonanych prac był podstawą do wystawienia faktury na kwotę 287 175,01 zł brutto. Po opłaceniu przedmiotowe faktury zostały ujęte w raportach z realizacji projektu. W dniu 12.12.2014r. spisany został protokół końcowego odbioru robót, w którym jakość robót również określono jako dobrą. Zawiera on szczegółowy wykaz prac wykonanych w ramach zadania i stanowi akta kontroli nr 1. Dokumentem OT (akta kontroli nr 2) Starostwo Powiatowe przyjęło środek trwały określony jako parking. Decyzją z dnia 23.02.2015r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Suwałkach udzielił pozwolenia na użytkowanie parkingu (akta kontroli nr 3). W trakcie kontroli na miejscu realizacji inwestycji Kontroler I stopnia dokonał oględzin wybudowanej w ramach projektu LT-PL/193 publicznej infrastruktury turystycznej w Bolciach. 

W związku z zaistniałymi w trakcie realizacji projektu okolicznościami zamawiający wystąpił do WST z wnioskami o zmiany w zakresie realizowanej inwestycji w ramach posiadanych środków finansowych i powstałych oszczędności, dotyczące:
- wykonania warstwy asfaltu na ścieżce pieszo – rowerowej celem zwiększenia jej trwałości;
- zamontowania na ścieżce pieszo – rowerowej 3 dodatkowych ławeczek; 
- wykonania i ustawienia dodatkowych barierek wzdłuż ścieżki celem uniemożliwienia wjazdu samochodów na ścieżkę zaprojektowaną dla ruchu pieszego i rowerowego; 
- wykonania osłony wyświetlacza LED w celu jej ochrony przed wandalami.
Na wszystkie wyżej opisane zmiany WST wydał pisemną zgodę (pismo WST nr P-1214 z 13.10.2014r. oraz P-1515 z 09.12.2014r.). Wykonawcy wszystkich wyżej opisanych prac zostali wyłonieni po przeprowadzeniu rozpoznania rynku. 
W wyniku weryfikacji korekty raportu za okres 01/11/2014 – 31/12/2014 stwierdzono, iż przy udzielaniu w ramach przedmiotowego projektu zamówień z wolnej ręki obejmujących wykonanie osłony tablicy LED i montaż na tablicy w Bolciach oraz wbetonowanie i trwałe połączenie z gruntem trzech ławek nie było konieczne zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR. Ponadto, zdaniem Kontroler I stopnia został naruszony zapis art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w zakresie zasadności zastosowania wskazanego przepisu w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (wykonanie osłony tablicy LED i montaż na tablicy w Bolciach oraz wbetonowanie i trwałe połączenie z gruntem trzech ławek), jednakże, z uwagi na wykazany powyżej brak konieczności  zastosowania ustawy PZP wynikający z art. 4 pkt 8 przedmiotowe naruszenia nie powodowało skutku finansowego. W opisanym przypadku Kontroler potwierdził natomiast, iż zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku.
Zamontowanie na ścieżce pieszo – rowerowej 3 dodatkowych ławeczek zostało wykonane za cenę 1 468,62 zł brutto, wykonanie osłony wyświetlacza LED w celu jej ochrony przed wandalami kosztowało 4 947,00 zł brutto, zabezpieczenie ścieżki pieszo – rowerowej barierkami wyniosło 17 599,18 zł brutto, a wykonanie warstwy asfaltu na ścieżce pieszo – rowerowej celem zwiększenia jej trwałości wiązało się z wydatkiem w wysokości 39 544,50 zł brutto. Wykonanie powyższych prac było potwierdzane protokołami odbioru, w których jakość prac określano jako dobrą i przyjmowano je bez zastrzeżeń. Poniesione na przedmiotowe prace wydatki były następnie przedstawiane do refundacji i ujmowane w raportach z realizacji projektu.
Zakupiono usługę nadzoru inwestorskiego zadania pn. Budowa publicznej infrastruktury turystycznej w Bolciach – wykonawcą przedmiotowej usługi, po przeprowadzonym rozeznaniu rynku, zostało Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „INSPEC” sp. z o.o. z Olsztyna, z którym w dniu 22.05.2014r. podpisano umowę. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zadania w trakcie jego realizacji, wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru ustalone zostało na poziomie 3,1% od wartości zrealizowanych robót brutto, co stanowiło 18 922,42 zł brutto. Protokoły odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w okresie 26.05.2014-31.07.2014 oraz 01.08.2014-16.12.2014 potwierdziły wykonanie usługi, w związku z czym wystawione zostały 2 faktury na łączną kwotę zgodną z umową, tj. 18 922,42 zł brutto. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych w realizowanym zadaniu, na  podstawie Aneksu z dnia 23.12.2014r. wartość nadzorowanych robót dodatkowych została powiększona o wartość robót dodatkowych. Roboty te stanowiły łącznie kwotę 63 559,30 zł brutto, w związku z czym wartość faktury na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego wyniosła 1 970,34 zł brutto. Pełnienie funkcji nadzoru nad robotami dodatkowymi zostało także potwierdzone protokołem odbioru usługi pełnienia nadzoru w okresie 10.12.2014-29.12.2014. Po opłaceniu wszystkie wyżej opisane faktury zostały ujęte w raporcie z realizacji projektu.
Oznaczono znakami drogowymi 50 obiektów i atrakcji turystycznych – wykonawca zadania został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku. W dniu 01.12.2014r. z firmą PPHU „Top znak” podpisano umowę na zgodną ze złożoną ofertą kwotę 49 075,00 zł brutto. Umowa dotyczyła wykonania oznakowania znakami drogowymi obiektów i atrakcji zgodnie z posiadanymi przez zamawiającego dokumentacjami stałych organizacji ruchu i objęła wykonanie znaków drogowych, ustawienie ich w terenie wraz z trwałym umocowaniem w gruncie, wykonanie etykiet projektowych na odwrotach wszystkich znaków oraz udział przedstawiciela wykonawcy w terenowym odbiorze prac i współpracę z inspektorem nadzoru. Jednocześnie umowa przewidywała realizację powyższych prac w terminie do 29.12.2014r. 
W dniu 29.12.2014r. wystawiona została faktura na kwotę 49 075,00 zł brutto, która po opłaceniu została ujęta w raporcie z realizacji projektu. W związku z dokonaną kradzieżą 11 słupków do znaków drogowych, która została zgłoszona Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, zamawiający zlecił wykonanie dodatkowych 11 słupków  do znaków drogowych wykonawcy zamówienia podstawowego. Wykonanie dodatkowych 11 słupków do znaków drogowych umożliwiło zamawiającemu osiągnięcie wskaźnika „Liczba oznaczonych obiektów” zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym - w wysokości 50. Po ich wykonaniu w dniu 29.12.2014r. została wystawiona faktura na kwotę 1649,98 zł brutto. Podstawę wystawienia faktur stanowił protokół odbioru z dnia 29.12.2014r., w którym stwierdzono, iż jakość przedmiotu odbioru jest dobra. 
W trakcie kontroli na miejscu realizacji zadania Kontroler I stopnia dokonał oględzin oznakowania kilku wybranych przez siebie obiektów i atrakcji. Zamawiający natomiast przygotował „Zestawienie atrakcji i obiektów turystycznych oznakowanych w ramach projektu LT-PL/193” oraz oświadczył, iż wszystkie obiekty i atrakcje powiatowe wymienione w zestawieniu zostały w terenie oznakowane znakami drogowymi. Powyższe zamawiający potwierdził wykonanymi zdjęciami obiektów i atrakcji (akta kontroli nr 4).
Opracowano „Koncepcję rozwoju gospodarczego wybranych stref partnerów projektu w obrębie transgranicznego obszaru Euroregionu Niemen i Szeszupy”

Wykonawca przedmiotowego opracowania został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku. Z wybranym wykonawcą – Tomas Consulting spółka akcyjna w dniu 11.06.2014r. podpisana została umowa, której przedmiotem było świadczenie usług polegających na opracowaniu dokumentu pt. „Koncepcja rozwoju gospodarczego wybranych stref partnerów projektu w obrębie transgranicznego obszaru Euroregionu Niemen i Szeszupy” w terminie do 14.11.2014r. Aneksem nr 1 z dnia 14.11.2014r. termin realizacji zamówienia przedłużono do dnia 05.12.2014r. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 05.12.2014r. podpisanym przez obie strony stwierdzono usterki w odbieranym opracowaniu, w związku z czym w dniu 16.12.2014r. dokonano ponownego odbioru opracowania. Jakość przedmiotu odbioru tym razem oceniona została jako dobra w związku z czym w dniu 16.12.2014r. wystawiona została faktura na kwotę 15 666,90 zł, która po opłaceniu została ujęta w raporcie z realizacji projektu. Wersja elektroniczna opracowanej koncepcji znajduje się przy raporcie z realizacji projektu za okres 01.11.2014 – 31.12.2014.
Przygotowano broszurę wraz z wkładką mapową promującą walory turystyczne obszarów czterech partnerów projektu LT-PL/193. Wykonawca usługi został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku i została nim firma „Xpression” z Suwałk. W dniu 31.10.2014r. podpisano umowę z  tą firmą, której przedmiotem było świadczenie usług polegających na opracowaniu graficznym, składzie komputerowym oraz wydrukowaniu broszury promocyjnej z wkładką mapową o treści turystycznej oraz opracowanie wersji elektronicznej tej publikacji do rozpowszechniania na stronach internetowych. Umowa przewidywała realizację zamówienia w terminie do 12.12.2014r. Aneksem nr 1 z dnia 12.12.2014r. termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 28.12.2014r. Protokołem odbioru z dnia 23.12.2014r. Starostwo Powiatowe potwierdziło otrzymanie 3750 szt. opracowanej i wydanej broszury promocyjnej z wkładką mapową o treści turystycznej oraz 2 szt. wersji elektronicznej tej publikacji. Jakość przedmiotu odbioru została określona jako dobra. W związku z powyższym wystawiona przez wykonawcę faktura na kwotę 8 909,05 zł brutto została opłacona i ujęta w raporcie z realizacji projektu.
Zrealizowano uroczystość otwarcia inwestycji w Bolciach, gmina Wiżajny, powiat suwalski w dniu 16.12.2014r. oraz międzynarodową konferencję podsumowującą projekt w Lipniaku koło Suwałk w dniu 05.12.2014r. Zmawiający dokonał wspólnego rozeznania rynku dla obu wydarzeń, w wyniku czego organizacja eventu w Bolciach została wykonana przez  Karczmę Myśliwską z Wiżajn, zaś konferencja w dniu 05.12.2014r. została przygotowana przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku. Po przeprowadzonym rozpoznaniu rynku do wybranych wykonawców skierowane zostało pisemne zamówienie, w oparciu o które przygotowano: 
- wyżywienie, wynajęcie przewodnika turystycznego, wykonanie drobnej pamiątki z wydarzenia z logotypami, wykonanie kolorowych zaproszeń i kolorowych plakatów informacyjnych i ich rozmieszczenie oraz oznakowanie logotypami, przygotowanie terenu do eventu i po evencie – w związku z eventem otwarcia inwestycji w Bolciach;
- wynajem sali konferencyjnej ze sprzętem multimedialnym i nagłaśniającym, catering, zestawy materiałów konferencyjnych, zaproszenia i plakaty informacyjne, honoraria dla 2 prelegentów, koszty zakwaterowania i pobytu 2 prelegentów lub zamiennie drobny dodatkowy gadżet – wszystko na potrzeby organizacji konferencji w Lipniaku. Po zorganizowaniu eventu w Bolciach wystawiona została faktura na kwotę 4 200,00 zł brutto, zaś w związku ze zorganizowaniem konferencji w Lipniaku wystawiono fakturę na kwotę 7 479,67 zł brutto. Po opłaceniu dokumenty te zostały ujęte w raporcie z realizacji projektu. W obu wydarzeniach uczestniczyło łącznie 121 osób, w tym 68 osób w uroczystości otwarcia inwestycji w Bolciach w dniu 16.12.2014r. oraz 53 osoby w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt w Lipniaku koło Suwałk w dniu 05.12.2014r.
Wiata – deszczochron i budynek sezonowej toalety na parkingu w Bolciach
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Tablica informacyjna trójdzielna zadaszona
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Obiekty małej architektury – ławki do siedzenia, kosze na smieci
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Wyświetlacz LED 
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Ciąg (ścieżka) pieszo – rowerowy zakończony placem manewrowym
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Oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych
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Kontrola ewidencji księgowej:
Zgodnie z zarządzeniem nr 48/2013 Starosty Suwalskiego  z dnia 28.11.2013r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont, polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej w projekcie „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II” w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ustalono zakładowy plan kont dla budżetu projektu LT-PL/193 oraz politykę rachunkowości, instrukcję obsługi i kontroli wewnętrznej dokumentów w projekcie (akta kontroli nr 5)..
Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:
W wyniku kontroli stwierdzono obecność tablicy pamiątkowej informującej o realizacji projektu LT-PL/193 na terenie realizacji projektu. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Partnera w oddzielnych segregatorach oznakowanych logotypami Programu i UE. 

Materiały promocyjne oraz dokumentacja związana z realizacją projektu zostały opatrzone odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu. 
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Ustalenia pokontrolne:
· W zakresie rzeczowym projekt zrealizowano zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym. 
· Działania określone w umowie o dofinansowanie zostały wykonane.
· Wskaźniki rzeczowe ujęte we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte.

· Prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa projektu. 

· Spełniono obowiązki w zakresie informacji i promocji.
· Zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.
Dokonano wpisu do książki kontroli  w Starostwie Powiatowym w Suwałkach pod numerem 1/2015.
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Pouczenie:

W przypadku akceptacji treści informacji pokontrolnej proszę o jej podpisanie oraz odesłanie jednego egzemplarza do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.


W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej jednostka kontrolowana zobowiązana jest do przekazania wyjaśnień dotyczących odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Pan/i /-/ Anna Klukowska

Pan/i /-/ Rafał Kucharczyk

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Z up. Wojewody Podlaskiego wz. Dyrektora Wydziału Kierownik Oddziału Obsługi Projektów /-/ Agata Maciuka
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data Białystok, 30.06.2015r.
Wicestarosta /-/ Witold Kowalewski     Starosta /-/ Szczepan Ołdakowski
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data  Suwałki. 06.07.2015
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