

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**Sprawozdanie z kontroli doraźnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sokółce, Plac Kościuszki 9, 16-100 Sokółka**

Białystok – październik - 2012 r.

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce - przeprowadzonej w dniu 26.09.2012 roku w celu sprawdzenia na jakim etapie jest realizacja zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Osiedle Centrum 18 w Sokółce na potrzeby środowiskowego domu samopomocy” oraz zbadania czy pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy nie pokrywają się z wyremontowanymi pomieszczeniami, przeznaczonymi na żłobek w ramach programu „Maluch”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce – jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

Adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej: ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka. Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Marta Półtorczyka.

Adres siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy – Plac Kościuszki 9, 16-100 Sokółka. Pracami ŚDS kieruje starszy administrator - Pani Barbara Kundzicz.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (kierownik zespołu), Mieczysława Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Aneta Wiszniewska – specjalista i Bożena Telatycka – starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnień (PS.V.431.50.2012.EF oraz PS-V.431.50.2012.BT z dnia 25 września br.) wydanych w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie na jakim etapie jest realizacja zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Osiedle Centrum 18 w Sokółce na potrzeby środowiskowego domu samopomocy” na dzień kontroli.

Cel kontroli:

Sprawdzenie na jakim etapie jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy ulicy Osiedle Centrum 18 w Sokółce na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w aspekcie określenia możliwości uruchomienia nowych miejsc w ŚDS od grudnia 2012 roku oraz zbadanie czy pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy nie pokrywają się z wyremontowanymi pomieszczeniami, przeznaczonymi na żłobek w ramach programu „Maluch”.

Ustalenia kontroli

ŚDS w Sokółce mieści się w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Przeznaczony jest dla 13 uczestników. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Spółecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586) Dom nie spełnia wszystkich wymaganych standardów określonych w § 18 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym, w roku bieżącym Burmistrz Sokółki otrzymał środki z rezerwy celowej budżetu państwa na remont i modernizację budynku przy Os. Centrum 18 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy.

W trakcie kontroli ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy zostanie utworzony w 3 kondygnacyjnym budynku, na który składają się: niski parter, wysoki parter oraz I piętro. Pomieszczenia przeznaczone na ŚDS usytuowane będą na wysokim parterze po prawej stronie od głównego wejścia. Pomieszczenia po lewej stronie od głównego wejścia oraz na niskim parterze przeznaczone będą na Ośrodek Pomocy Społecznej. Na I piętrze zlokalizowane jest przedszkole nr 5 w Sokółce z 3 oddziałami.

Zgodnie z wyjaśnieniami z-cy Burmistrza Sokółki, po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy robót remontowych, pomieszczenia żłobka zostaną przeniesione na I piętro, obok pomieszczeń przedszkola lub tymczasowo przeniesione do drugiego skrzydła wysokiego parteru.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych na ŚDS wynosi 312m². Z przeprowadzonej wizji wynika, że pomieszczenia zaplanowanej inwestycji Środowiskowego Domu Samopomocy będą pokrywać się z dwoma pomieszczeniami, zajmującymi około 60m² powierzchni, wyremontowanymi ze środków z budżetu państwa na zadanie zrealizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Wszystkie pomieszczenia wymagają remontu, poza wymianą 7-miu okien tj. w pomieszczeniu zaplecza kuchennego wymienione są 2 okna, w przylegającej do niego sali (obecnie sala zabaw żłobka) wymienione są 4 okna oraz w jednej z sal przeznaczonych na pracownię terapeutyczną – wymienione jest jedno okno. Zgodnie z wyjaśnieniami Z-cy Burmistrza okna te zostały wymienione ze środków własnych gminy Sokółka i o koszt tych okien zostanie pomniejszony harmonogram i kosztorys zadania.

Burmistrz Sokółki na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Osiedle Centrum 18 w Sokółce na potrzeby środowiskowego domu samopomocy” wnioskował o przyznanie środków w wysokości 652.954,81zł, w tym na dostawę i montaż dźwigu platformowego wraz z konstrukcją szybu i obudową. Środki zostały przyznane w kwocie 550.000zł na inwestycję oraz 90.000zł na wyposażenie budynku. Zgodnie z wyjaśnieniami Z-cy Burmistrza pojęcia winda i dźwig platformowy używane są zamiennie. Pismem Nr GR.7013.51.GK z dnia 20.09.2012r. Burmistrz poinformował Wydział Polityki Społecznej, że otrzymane środki nie wystarczą na pokrycie kosztów realizacji całego przedsięwzięcia. W związku z powyższym przeniesiono budowę szybu i montaż dźwigu platformowego na 2013 rok.

Prace remontowe w bieżącym roku rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy w ogłoszonym przetargu. W dniu 5 października 2012 r. nastąpi otwarcie ofert. W trakcie prac remontowych, pracownicy firmy remontującej do remontowanych pomieszczeń będą wchodzić oddzielnym wejściem bocznym, które nie koliduje z wejściem głównym. Do chwili remontu pomieszczeń przeznaczonych na ośrodek pomocy społecznej (zgodnie z wyjaśnieniami z-cy Burmistrza tj. okres około 2 lat) dzieci z przedszkola i ŚDS będą wchodziły jednym wejściem głównym, przedzielonym odrębnie dla dwóch grup użytkowników. Ponadto, do pomieszczeń przedszkola jest jeszcze jedno, odrębne wejście z drugiej strony budynku.

Podpisy kontrolujących

1/ /-/ Ewa Feszler

2/ /-/ Mieczysława Nartowicz

3/ /-/ Bożena Telatycka

4/ /-/ Aneta Wiszniewska